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CONTRACT DE PROIECTARE, INGINERIE, ACHIZIȚIE, EXECUȚIE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE CENTRALA ELECTRICA 

FOTOVOLTAICE, cu o capacitate de cca 3,683 MWp, Localitatea Berghia, numărul 381A, comuna Pănet, județul 

Mureș 

Prezentul contract de proiectare, furnizare, execuție, punere în funcțiune și predare a unei centrale electrice 

fotovoltaice ("Contractul"), se încheie între: 

SUN CONNECT RESOURCES S.R.L., o societate constituită și funcționând în conformitate cu legea română, 

având sediul social situat în Municipiul Târgu Mureș, Strada CĂLĂRAȘILOR, Nr. 16, Ap. 1, Județ Mureș, România, 

înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J26/389/2022, Cod Unic de Înregistrare 45782373, atribut fiscal 

RO, prin reprezentanții săi autorizați ____________, denumită în continuare „Beneficiarul” 

Și 

..............., o societate constituită și funcționând în conformitate cu prevederile legilor din România, având 

sediul social în ......., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. ........., Cod Unic de Înregistrare ..........., 

Atribut Fiscal RO, cont bancar nr. ......................., deschis la .................., prin reprezentanții săi autorizați, 

denumită în continuare "Contractorul", 

denumite în continuare în mod individual "Partea" și colectiv denumite "Părțile". 

ÎNTRUCÂT: 

(i) Beneficiarul dorește să dezvolte o centrală electrică fotovoltaică cu o putere instalată de 3,683 MWp la 

locația menționată la art. 2.8, în anumiți parametri de performanță prevăzuți în caietul de sarcini anexat 

prezentului contract; 

(ii) În acest sens, Beneficiarul a organizat o procedură competitivă pentru selectarea contractorului care va 

realiza execuția centralei fotovoltaice în sistem „la cheie”; 

(iii) Contractorul este o societate cu experiență în proiectarea și execuția proiectelor de energie solară și care 

dispune de resursele necesare în acest sens; 

(iv) Ambele Părți doresc și au capacitatea juridică pentru a încheia și a executa Contractul, 

PRIN URMARE, ținând cont de preambulul de mai sus și de clauzele/articolele cuprinse în prezentul Contract, 

Părțile convin după cum urmează: 

1. PREVEDERI PRELIMINARE 

1.1 Definiții 

1.1.1 În prezentul Contract, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

„Autorizări” înseamnă oricare și toate autorizațiile, avizele, aprobările, certificatele, atestatele/atestările, 

licențele și acordurile valabile, obținute, sau după caz, prelungite/reînnoite sau transmise/efectuate, de la 

Autoritățile competente sau de la orice terți pentru sau în legătură cu Lucrările, Părțile Componente, și/sau 

Materialele, Personalul Contractorului și toate echipamentele și utilajele utilizate pentru îndeplinirea 

obiectului prezentului Contract (inclusiv pentru Echipamentele Contractorului), precum și orice înregistrări sau 

înștiințări necesar a fi efectuate sau transmise potrivit Legii Aplicabile și/sau Standardelor în scopul executării 

Contractului; 

„Autoritate” înseamnă orice autoritate, instituție, inspectorat, organ sau departament din cadrul 

administrației publice sau entitate publică, de interes local sau național, inclusiv operatorul de transport și de 

sistem de energie; 
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„Centrala Electrică Fotovoltaică” sau „CEF” înseamnă sistemul de producere a energiei electrice prin conversia 

fotovoltaică a energiei solare cu o capacitate de 3,683 MWp, situat în localitatea Berghia, numărul 381A, 

comuna Pănet, județul Mureș; 

„Cerințele Beneficiarului” înseamnă cerințele și specificațiile tehnice ale Beneficiarului privind scopul, 

obiectivele proiectului și cele privind proiectarea, execuția Lucrărilor, achiziția Materialelor, Operarea și 

Mentenanța, precum și orice alte cerințe și criterii tehnice privind construirea Centralei Electrice Fotovoltaice, 

descrise în Documentele Beneficiarului (inclusiv, în Caietul de Sarcini); 

„Contract de Finanțare” înseamnă contractul de finanțare care va fi încheiat între Beneficiar și Ministerul 

Energiei, în baza căruia se asigură finanțarea parțială a Proiectului.  

„Data de Începere” înseamnă data comunicată de Beneficiar Contractorului prin ordinul de începere emis de 

Beneficiar, cu privire la începerea primei Etape de Lucrări; 

„Data Finalizării” înseamnă data care se împlinește la expirarea Duratei de Execuție, respectiv este Data 

emiterii Procesului Verbal de Recepție la Punerea în Funcțiune; 

„Data de Operare Comercială” desemnează ziua următoare semnării Procesului Verbal de Recepție la Punerea 

în Funcțiune și marchează începutul Perioadei de Garanție; 

„Defecte” înseamnă execuția de slabă calitate, lipsuri cantitative, orice neconformități, orice 

caracteristici/proprietăți, deficiențe sau neajunsuri care contravin Legii Aplicabile, Standardelor, Cerințelor 

Beneficiarului și/sau oricăror altor cerințe privind siguranța sau calitatea Lucrărilor, a Materialelor, lipsa 

specificațiilor și/sau calităților cerute de Beneficiar sau convenite de Părți în privința Lucrărilor și/sau 

Materialelor care au ca efect faptul că Lucrările și/sau Materialele (sau chiar Centrala Electrică Fotovoltaică) nu 

sunt corespunzătoare destinației prevăzute de prezentul Contract, funcționarea necorespunzătoare a CEF sau 

a oricărei părți a acesteia, lipsa oricăror dintre Autorizații, orice deficiențe ale Documentelor Contractorului 

sau orice deficiențe în ceea ce privește instruirea care trebuie asigurată Personalului Beneficiarului, precum și 

orice abatere de la cerințele stabilite în prezentul Contract. 

Defectele includ atât viciile/defectele aparente, cât și viciile/defectele ascunse ale Lucrărilor și/sau 

Materialelor; 

„Documentele Beneficiarului” înseamnă Caietul de Sarcini și anexele acestuia, și alte documente, calcule, 

programe, manuale, planificări, rapoarte, instrucțiuni scrise elaborate de Beneficiar sau în numele acestuia și 

comunicate Contractorului, în conformitate cu Contractul; 

„Documentele Contractorului” înseamnă orice documente elaborate de către Contractor sau Subcontractanții 

săi, în executarea Lucrărilor și Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la Documentația Tehnică (proiecte, 

piese desenate, calcule, programe, manuale, modele și alte documente tehnice etc.), documentele care privesc 

Părțile Componente, Materialele (inclusiv documentația privind garanția produselor), situații de lucrări, avize 

de expediție și de transport a echipamentelor, detalii privind serviciile prestate, furnizate de Contractor 

Beneficiarului conform Contractului; 

„Documentație Tehnică” înseamnă documentația tehnică privind construirea CEF, elaborată și/sau actualizată, 

dacă va fi cazul, de Contractor în baza Cerințelor Beneficiarului și Documentelor Beneficiarului (piese scrise și 

desenate, inclusiv rapoarte tehnice specializate, caiete de sarcini, planurile și proiectele aferente, listele de 

cantități de Lucrări și Materiale din documentația din D.T.A.C., proiect tehnic și detalii de execuție P.T. și D.D.E. 

etc.), vizate spre neschimbare de Autorități, pe baza cărora se emite o actualizare a Autorizațiilor de CEF, 

precum și orice modificări ulterioare intervenite la aceasta pe Durata de Execuție a Lucrărilor. 
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„Durata de Execuție” înseamnă timpul pentru execuția și finalizarea Lucrărilor, inclusiv Recepția la Punerea în 

Funcțiune, inclusiv orice prelungire a Duratei de Execuție; 

„Echipamentele Contractorului” înseamnă uneltele, echipamentele, aparatura, utilajele și orice instrumente 

utilizate de Contractor pentru executarea Lucrărilor care nu sunt integrate/incorporate în Lucrări; 

„Legea Aplicabilă” – prezenta investiție are la bază prevederile Ordinului MFE nr. 1561/2024. De asemenea, 

„Legea Aplicabilă” înseamnă legea română, orice regulament stabilit direct aplicabil în dreptul intern și orice 

modificări intervenite în legea română sau regulamentul stabilit după Data Intrării în Vigoare, incluzând, dar 

fără a se limita la regulament, orice instrucțiune, normă metodologică, document tehnic și/sau act emis de 

orice Autoritate din România. Prin „Legea Aplicabilă” se înțelege și orice reglementare sau regulament 

european aplicabil în legătură cu prezentul Contract ori cu finanțarea prezentului Contract. 

„Lucrări” înseamnă toate lucrările civile, electrice, de construcție și de montaj și rezultatele lucrărilor, efectuate 

în toate fazele de proiect, inclusiv activitățile de proiectare și achiziție de Materiale, Recepția la Terminarea 

Lucrărilor, Recepția la Punerea în Funcțiune a CEF și Recepția Finală a CEF, conform Cerințelor Beneficiarului și 

Documentației Tehnice; 

„Materiale” înseamnă bunurile de orice fel, inclusiv orice echipamente, aparatură, utilaje, sisteme, instalații, 

orice instrumente si orice piese care sunt integrate în Lucrări;  

„Modificare” înseamnă orice modificare a Lucrărilor și/sau Materialelor, aprobată conform art. 7 MODIFICĂRI; 

„Oferta Contractorului” sau „Oferta” înseamnă actul juridic prin care Contractorul și-a manifestat voința de a 

se angaja din punct de vedere juridic în Contract. Oferta cuprinde oferta (propunerea) financiară, oferta 

(propunerea) tehnică, precum și toate documentele conexe ofertei, inclusiv răspunsurile la solicitările de 

clarificări transmise de Contractor la solicitarea Beneficiarului; 

„Părți Componente” înseamnă orice parte a CEF, inclusiv modulele fotovoltaice, invertoarele, sistemul de 

montare și structura de susținere a modulelor fotovoltaice, unitatea de stocare, cutiile de joncțiune, posturile 

de transformare putere, cablurile electrice, curent alternativ, instalații și sisteme privind racordarea la rețeaua 

operatorului, etc., potrivit Caietului de Sarcini și Documentației Beneficiarului; 

„Personalul Beneficiarului” înseamnă Reprezentantul Beneficiarului și alți angajați/prestatori 

desemnați/desemnat sau Administratori ai Beneficiarului; 

„Personalul Contractorului” înseamnă Reprezentantul Contractorului și tot restul personalului, forța de muncă 

și alți angajați și colaboratori ai Contractorului, toți Subcontractorii și orice alt personal care asistă Contractorul 

în executarea Lucrărilor. 

„Personal Cheie” înseamnă directorul/administratorul Contractorului, Managerul de Proiect și Responsabilul 

de Șantier; 

„Prețul Contractului” înseamnă prețul stabilit în Contract conform art. 13; 

„Punere în Funcțiune” înseamnă verificarea, testarea, ajustarea, calibrarea etc. a fiecărui sistem/instalație și 

Parte Componentă a CEF necesare pentru a asigura că toate activitățile funcționale și operaționale sunt în 

conformitate cu regulile, codurile și Standardele aplicabile și că toate acestea sunt în conformitate cu scopul 

proiectat precum și întocmirea documentelor necesare pentru ca CEF să fie pregătită pentru punerea sub 

tensiune și pentru livrarea de energie electrică în mod continuu, în Sistemul Energetic Național (SEN), conform 

prevederilor reglementărilor aplicabile, a Caietului de Sarcini și/sau a ofertei; 

„Recepție Intermediară a Lucrărilor” înseamnă recepția unei părți din Lucrări sau a unei Etape de Lucrări 

privind Centrala Electrică Fotovoltaică; 
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„Recepție la Terminarea Lucrărilor” înseamnă recepția Lucrărilor (sau a unei părți din Lucrări sau a unei Etape 

de Lucrări) privind Investiția; 

„Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor” este documentul care se emite după finalizarea cu 

succes a procesului de recepție reglementat în prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 51/1996 privind 

terminarea Lucrărilor; 

„Recepția la Punerea în Funcțiune” este recepția reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

51/1996 privind punerea în funcțiune a capacităților de producție; 

„Procesul Verbal de Recepție la Punerea în Funcțiune” este actul prin care se certifică acțiunile de recepție la 

Punerea în Funcțiune, privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru punerea în funcțiune a capacităților de 

producție, precum și efectuarea prealabilă a probelor tehnologice, existența condițiilor pentru exploatarea 

normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice, astfel încât să se asigure calitatea produselor și atingerea 

indicatorilor tehnico-economici aprobați.  

„Recepție Finală” înseamnă recepția Lucrărilor efectuată în conformitate cu prevederile contractului, ce 

include recepția finală la expirarea perioadei de garanție, astfel cum este definită în Hotărârea Guvernului nr. 

51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații 

tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție; 

„Recepția Definitivă” a obiectivelor de investiții reprezintă recepția definită în Hotărârea Guvernului nr. 

51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații 

tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție; 

„Procesul Verbal de Recepție Finală” înseamnă procesul verbal care se semnează la finalizarea cu succes a 

Recepției Finale; 

„Procesul Verbal de Recepție Definitivă” înseamnă procesul verbal astfel cum este definit în Hotărârea 

Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție; 

„Garanția Lucrărilor” sau „Garanția CEF” desemnează garanția oferită de către Contractor astfel cum aceasta 

este detaliată în Contract și în Caietul de Sarcini; 

„Sancțiune” înseamnă toate: (i) sancțiunile sau embargourile economice, comerciale sau financiare (inclusiv 

măsurile de sancțiuni primare și secundare), controalele la export sau legile, regulamentele, decretele, 

ordinele sau ordonanțele similare în vigoare din când în când (în special fără limitare, legislația, ordinele sau 

reglementările Uniunii Europene, ale oricăruia dintre statele sale membre, ale Regatului Unit și ale Statelor 

Unite ale Americii) sau (ii) decizii, ordine, ordonanțe sau hotărâri ale Autorităților și instanțelor competente, 

inclusiv, fără limitare, instanțe sau autorități din Uniunea Europeană, din oricare dintre statele sale membre, 

Regatul Unit și Statele Unite ale Americii; 

„Situație de Lucrări” înseamnă situația de lucrări transmisă de Contractor Beneficiarului; 

„Subcontractor” înseamnă orice terț căruia Contractorul îi încredințează executarea unei părți din Contract, 

potrivit art. 1.6 [Subcontractare], în baza unui contract de subcontractare; 

„Șantier” înseamnă terenurile descrise în Contract, asupra cărora Beneficiarul deține un drept real înscris în 

Cărțile funciare; 

1.1.2 Titlurile articolelor din acest Contract nu fac parte din acesta și nu vor fi luate în considerare la 

interpretarea Contractului. 
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1.1.3 În măsura în care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul și invers, iar cuvintele 

de genul masculin vor include femininul și invers. 

1.1.4 Cuvintele ce desemnează persoane sau părți vor include societăți, companii și orice persoană 

juridică. 

1.2 Limba Contractului 

1.2.1 Limba Contractului și a tuturor comunicărilor dintre Contractor, Beneficiar sau reprezentanții lor va 

fi limba română. 

1.3 Ordinea de precedență a documentelor contractuale 

1.3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează 

reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va fi următoarea: 

i) Termenii și condițiile acestui Contract, și ii) Anexele următoare: 

• Anexa 1 – Oferta Contractorului (oferta financiară și propunerea tehnică) și completările/răspunsurile 

trimise de Contractor în sesiunile de clarificări, la solicitarea Beneficiarului; 

• Anexa 2 – Caietul de Sarcini, inclusiv anexele și clarificările transmise de Beneficiar înainte de data 

limită de depunere a ofertelor; 

• Anexa 3 – Lista Subcontractanților (va cuprinde specializările și atestările acestora); 

1.3.2 Modificările și actele adiționale (dacă există) vor avea prioritate față de documentele pe care le 

modifică. În caz de ambiguitate a documentelor, Beneficiarul va emite clarificările sau instrucțiunile 

necesare. 

1.3.3 În cazul oricărei contradicții între documentele menționate la art. 1.3.1 mai sus, documentul cu rang 

superior de prioritate în enumerarea de mai sus va prevala. 

1.3.4 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

Ofertei Executantului sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. De asemenea, dacă se constată conflicte între 

prevederile Contractului și prevederile Ofertei Executantului, prevalează prevederile Contractului. 

 

1.4 Comunicări 

1.4.1 Toate notificările sau alte comunicări destinate a fi trimise de fiecare dintre Părți către cealaltă Parte, 

sub incidența acestui Contract, vor fi făcute în limba română și vor fi transmise prin orice mijloc de 

comunicare ce permite confirmarea primirii. 

1.4.2 Fiecare dintre Părți poate indica oricând o adresă diferită sau suplimentară la care notificările și alte 

comunicări urmează a fi trimise începând cu acel moment. 

Notificările vor fi transmise după cum urmează: 

Dacă este adresată Beneficiarului: 

Catre : SUN CONNECT RESOURCES S.R.L. 

Adresa: Municipiul Târgu Mureș, Strada CĂLĂRAȘILOR, Nr. 16, Ap. 1, Județ Mureș, România 
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În atenția: Violeta Cetină 

Telefon: 0731230725 

E-mail: office@sunconnect.ro 

Dacă este adresată Contractorului: 

Către: Contractorul EPC..., 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

În atenția: 

1.4.3 Orice modificare a adreselor de mai sus va fi notificată celeilalte Părți, sub sancțiunea ca notificarea 

trimisă la adresa indicată anterior de către Parte să fie considerată valabilă și recepționată. 

1.4.4 Orice comunicare: (i) dacă este trimisă prin poștă, se consideră a fi fost primită de către destinatar în 

ziua rezultată din confirmarea de primire, cu excepția cazului în care este primită după ora 16:00 (ora 

României), caz în care se consideră a fi fost primită în ziua lucrătoare următoare; 

(ii) dacă se trimite prin e-mail, se consideră a fi fost primită de către destinatar simultan cu 

confirmarea de trimitere, cu excepția cazului în care este primită după ora 16:00, caz în care se 

consideră a fi fost primită în ziua lucrătoare următoare. 

1.4.5 Orice comunicare între Contractor și Reprezentanții Beneficiarului va fi transmisă în scris. 

1.5 Cesiune 

1.5.1 Oricare dintre Părți va putea cesiona în mod valid, integral sau în parte, drepturile și obligațiile 

rezultând din acest Contract numai cu acordul scris prealabil al celeilalte Părți. 

1.5.2 Prin excepție de la prevederile de mai sus: 

• În cazul rezilierii Contractului de către Beneficiar, conform secțiunii [Consecințele rezilierii Contractului 

de către Beneficiar], Beneficiarul poate prelua de la Contractor oricare dintre subcontractele încheiate 

de acesta, după transmiterea unei notificări scrise în acest sens. 

• Contractorul este înlocuit de un nou contractor atunci când drepturile și obligațiile acestuia sunt 

preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul contractor care îndeplinește criteriile de 

calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanțiale ale Contractului. 

1.5.3 Aprobarea unei cesiuni de către Beneficiar nu îl va elibera pe Contractor de obligațiile care îi revin 

pentru partea de Contract deja executată sau partea cesionată. 

1.5.4 În cazul în care Contractorul cesionează, integral sau parțial, Contractul fără respectarea prevederilor 

prezentului articol, Beneficiarul poate aplica prevederile privind încetarea contractului. 

1.6 Subcontractare 

1.6.1 Contractorul poate încredința părți din executarea Lucrărilor unor Subcontractori menționați în 

Oferta sau nominalizați ulterior, pe parcursul derulării contractului. 

1.6.2 Numirea se va face doar cu acordul Beneficiarului. 

mailto:office@sunconnect.ro
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1.6.3 Niciun Subcontractor numit sau înlocuit nu se va afla în situațiile de excludere aferente atribuirii 

Contractului și trebuie să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea lucrărilor 

contractate. 

1.6.4 Dacă un Subcontractor nu își îndeplinește obligațiile sale sau le îndeplinește în mod defectuos, 

Beneficiarul poate solicita Contractorului să îl înlocuiască pe Subcontractor de pe Șantier. 

1.6.5 Contractorul va fi responsabil de acțiunile, omisiunile și neglijența Subcontractorilor săi, inclusiv ale 

subcontractorilor/furnizorilor acestora de orice nivel. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Contractorul se obligă ca, pe riscul său, să asigure condițiile tehnice de execuție și de montaj ale unui 

parc de panouri fotovoltaice, situat în localitatea Berghia, județul Mureș, în cadrul proiectului de 

investiții „ETAPA II CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC” (pe scurt C.E.F. Berghia), prin care se va realiza o 

capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile, respectiv instalații fotovoltaice cu 

o capacitate de 3,683 MWp, folosind un număr de 6.350 panouri fotovoltaice de 580 Wp și 24 

invertoare de 125 kW, conectate la două posturi de transformare cu o capacitate de 1.600 kVA 0.8/20 

kV și o capacitate de stocare de 5 MWh, 0,5c. Capacitatea nou instalată de producere a energiei din 

surse regenerabile: 3,683 MWp, respectiv 3 MW la ieșirea din invertoare. 

2.2 De asemenea, Contractorul va asigura Serviciile de Proiectare, execuție și punere în funcțiune a 

parcului fotovoltaic, inclusiv: Proiectare, Avizare (ANRE, DEER/Transelectrica), Furnizare panouri 

fotovoltaice, invertoare, structură de montaj, baterii, transformator, alte echipamente de monitorizare 

și control, Lucrări, Testare, Punere în funcțiune și obținerea acordului de operare comercială, atât 

pentru perioada de probe, cât și pentru licența finală de producător pentru capacitate de producere 

energie electrică hibrid. 

2.3 Contractorul se obligă să execute Lucrările și să predea Beneficiarului toate livrabilele (inclusiv 

Documentele Contractorului) prevăzute în Contract, iar Beneficiarul se obligă să plătească Prețul 

Contractului. Contractorul declară că a luat la cunoștință situația de drept și de fapt a Șantierului și are 

capacitatea tehnică și profesională de a finaliza lucrările contractate. 

2.4 Contractorul este de acord că, excepție făcând cazurile expres prevăzute în Contract, nu pot interveni 

și nu se acceptă niciun fel de modificări în ceea ce privește: Durata de Execuție, Data Finalizării, Data 

de Începere, Majorarea Prețului Contractului. 

2.5 Părțile convin că nu pot interveni modificări în privința Cerințelor din Caietul de Sarcini sau în privința 

specificațiilor/caracteristicilor tehnice ale Părților Componente sau, în general, ale Centralei Electrice 

Fotovoltaice, decât în conformitate cu dispozițiile Contractului referitoare la Modificări. 

2.6 În scopul executării Lucrărilor Contractorul va asigura și va utiliza Echipamentele Contractorului, 

Personalul Contractorului, precum și orice alte resurse necesare, conform Contractului, și va încheia 

contracte de achiziție/furnizare cu Subcontractorii și furnizorii identificați în scopul executării 

Contractului. 

2.7 Contractorul va efectua, fără extinderea Duratei de Execuție și fără vreun cost suplimentar pentru 

Beneficiar, modificările necesare asupra instalațiilor și echipamentelor existente pe Șantier sau în 

vecinătatea acestuia, pentru a asigura atât executarea corespunzătoare a Lucrărilor, cât și funcționarea 

optimă a Centralei Electrice Fotovoltaice, fără perturbări sau interferențe. De asemenea, Contractorul 

va obține/actualiza, dacă este cazul, în numele Beneficiarului, toate Autorizările necesare pentru 

executarea Lucrărilor (inclusiv autorizațiile de construire, dar fără a se limita la aceasta), pe baza 
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documentației întocmite de Contractor, în conformitate cu cerințele din Contract, în condițiile 

prevăzute în Caietul de Sarcini și Ofertă. 

2.8 Locația care va fi pusă la dispoziția Contractorului de către Beneficiar va fi la următoarea adresă: 

Localitatea Berghia, numărul 381A, comuna Pănet, județul Mureș 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Contractul produce efecte de la Data Intrării în Vigoare și este valabil pentru o durată de .... de luni 

(include perioada de execuție a parcului, testele la punerea în funcțiune și perioada de garanție pentru 

sistemul fotovoltaic). Cu toate acestea, Contractul produce efecte până la îndeplinirea de către Părți a 

tuturor obligațiilor ce le revin conform Contractului, inclusiv în ceea ce privește obligațiile neonorate 

de către Părți sau obligațiile onorate necorespunzător în perioada de valabilitate a acestuia, până la 

îndeplinirea efectivă a acestora. 

3.2 Contractorul recunoaște că respectarea Datei Finalizării reprezintă o obligație esențială a 

Contractorului, termenele fiind stipulate în favoarea Beneficiarului. 

4. OBLIGAȚIILE CONTRACTORULUI 

4.1 Executarea Lucrărilor 

4.1.1 Contractorul se obligă față de Beneficiar să execute Lucrările/Centrala Electrică Fotovoltaică în 

sistem „la cheie”, să remedieze orice Defecte ale Lucrărilor, în conformitate cu prevederile Caietului 

de Sarcini, Contractului, precum și cu Legea Aplicabilă, Standardele și orice alte cerințe și 

instrucțiuni ale Beneficiarului. 

4.1.2 Contractorul se obligă să aplice și să utilizeze, în executarea Lucrărilor, cele mai bune practici, 

procedee, metode, precum și tehnologia de ultimă generație și de cel mai înalt nivel din industrie 

cunoscute/disponibile pe piață, având în vedere prevederile din Caietul de Sarcini și din Ofertă 

transmise de Contractor. În caz de discrepanțe între Standardele/Cerințele aplicabile, Contractorul 

se va conforma întotdeauna celor mai înalte/celor mai stricte cerințe de calitate, cu respectarea 

Legii Aplicabile. 

4.1.3 Contractorul se obligă să avertizeze Beneficiarul neîntârziat sau, în măsura posibilă, în avans, în scris, 

cu privire la orice Defecte, greșeli, daune sau pierderi, avarii și/sau disfuncții de care are cunoștință 

(inclusiv de la Subcontractori ori furnizori) sau pe care le anticipează, identificate/produse sau 

previzibile, în legătură cu executarea Lucrărilor. 

4.2 Achiziții și Materiale 

4.2.1 Contractorul va achiziționa și va dispune, pe toată Durata de Execuție, de cantități suficiente de 

Materiale (inclusiv Părți Componente, piese de schimb), în conformitate cu cerințele din Contract 

(inclusiv Caietul de Sarcini, Documentația Tehnică). 

4.2.2 Contractorul va achiziționa Materialele (inclusiv Părțile Componente) care corespund în totalitate 

Standardelor de calitate/performanță și Standardelor de siguranță și securitate prevăzute prin 

Contract, în mod special în Caietul de Sarcini. Contractorul se va asigura, de asemenea, că 

Materialele (și toate piesele de schimb) îndeplinesc cerințele prevăzute de Legea Aplicabilă și 

Standardele aplicabile fiecărui tip de Material și/sau Parte Componentă. 

4.2.3 Înainte de a emite comenzi către Subcontractori și furnizorii de Materiale, Contractorul va informa 

Beneficiarul, pe bază de documentații/liste detaliate de Materiale, incluzând caracteristicile tehnice 

detaliate, fișele tehnice anexate, garanțiile oferite, detalii despre producători și condițiile de livrare 
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și garanție pentru principalele materiale și echipamente, cum sunt: posturile de transformare, 

invertoarele, panourile, cablurile electrice și structura de montaj, echipamente și materiale 

aferente posturilor de transformare, în măsura în care aceste echipamente nu au fost deja 

menționate în oferta Contractorului. Contractorul se va asigura că sunt respectate, pentru toate 

Materialele, cerințele de etichetare, ambalare și depozitare. În cazul în care, în termen de cel mult 

10 zile de la primirea informării, Beneficiarul nu formulează obiecțiuni privind propunerile 

Contractorului, se va considera că Beneficiarul este de acord cu propunerea, iar Contractorul va 

putea emite comenzile. 

4.2.4 Contractorul se va asigura că Părțile Componente și Materialele sunt conforme cu Caietul de Sarcini 

și Ofertă, compatibile unele cu altele și adecvate pentru Centrala Electrică Fotovoltaică și că pot fi 

montate/instalate fără impedimente de orice fel în Șantier. 

4.2.5 Contractorul va fi responsabil, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar și fără vreo modificare ori 

ajustare a Prețului Contractului, pentru organizarea Șantierului, pentru efectuarea oricăror 

operațiuni și lucrări pregătitoare și/sau provizorii, pentru importul/exportul, ambalarea, încărcarea, 

transportul, primirea, descărcarea, depozitarea, paza și supravegherea tuturor Materialelor (inclusiv 

a Părților Componente) atât pe Durata de Execuție, cât și pe Perioada de Garanție. 

4.2.6 Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea Materialelor și a oricăror 

bunuri utilizate în executarea Lucrărilor, cu orice cerințe/standarde introduse după Data Intrării în 

Vigoare. 

4.2.7 Contractorul va păstra înregistrări pentru identificarea/trasabilitatea Materialelor și cu privire la 

orice formalități vamale, după caz. 

4.3 Cooperare 

4.3.1 Contractorul se obligă să coopereze și să se coordoneze cu Personalul Beneficiarului și/sau cu oricare 

alți contractori sau terți angajați ori desemnați de către Beneficiar și/sau cu reprezentanții oricărei 

Autorități, pentru asigurarea bunei executări a Lucrărilor conform Contractului. 

4.4 Personalul Contractorului 

4.4.1 Contractorul se va asigura că Personalul Contractorului este suficient și are experiența și calificările 

necesare pentru a îndeplini toate activitățile ce fac obiectul Contractului. Contractorul îi va notifica 

Beneficiarului membrii Personalului Contractorului cu rol-cheie în executarea Lucrărilor. 

4.4.2 Contractorul se va asigura că Personalul Contractorului: (i) deține toate Autorizările necesare, 

valabile pe durata executării Contractului și (ii) are calificările, pregătirea și experiența adecvate și 

suficiente pentru executarea Contractului. 

4.4.3 Contractorul se obligă să înlocuiască prompt, pe cheltuiala sa, la cererea Beneficiarului, în situații 

justificate și cu respectarea cerințelor legale, orice membru al Personalului Contractorului, pe motiv 

de executare sau conduită necorespunzătoare, considerată a fi în detrimentul reputației și/sau 

intereselor Beneficiarului. 

4.5 Administrarea Lucrărilor. Reprezentantul Contractorului 

4.5.1 Contractorul va nominaliza un reprezentant care va fi responsabil de derularea Contractului și care 

va avea deplină autoritate să rezolve problemele de zi cu zi care vor apărea între Părți. 

4.5.2 Pe baza performanței Reprezentantului Contractorului, Beneficiarul poate solicita Contractorului să 

înlăture Reprezentantul Contractorului, dacă acesta nu își îndeplinește, în mod grav sau repetat, 
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obligațiile contractuale și/sau dacă, prin acțiunile sau inacțiunile Reprezentantului Contractorului, 

siguranța și securitatea muncii și/sau protecția mediului sunt puse în pericol. Contractorul va 

asigura un nou Reprezentant în cel mult 7 zile de la comunicarea Beneficiarului. 

4.6 Obligația de informare 

4.6.1 Contractorul are obligația de a se informa pe deplin despre condițiile curente atmosferice, seismice, 

geofizice, geologice și climatice de pe Șantier și este singur răspunzător pentru toate deciziile luate 

pe baza acestor informații în executarea Contractului. Contractorul va informa prompt Beneficiarul, 

în scris, cu privire la orice erori, neconcordanțe sau omisiuni identificate, solicitând instrucțiuni sau 

punctul de vedere al Beneficiarului cu privire la Lucrările susceptibile de a fi afectate de respectivele 

erori, neconcordanțe sau omisiuni. Această obligație nu eliberează Contractorul de obligația de a 

corecta și remedia orice erori, neconcordanțe sau omisiuni, pe cheltuiala sa, și fără a extinde Durata 

de Execuție, conform prevederilor Contractului. 

4.6.2 Contractorul declară că, înainte de începerea activităților de proiectare și executare Lucrări, a 

inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat datele furnizate de Beneficiar prin 

Documentele Beneficiarului și că s-a edificat asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv: natura 

solului și subsolului, Forma și natura Șantierului, întinderea și amploarea Lucrărilor, materialele 

necesare pentru execuția Lucrărilor, căile de acces la Șantier. În general, Contractorul declară că a 

obținut toate informațiile necesare cu privire la riscuri (inclusiv probabilitatea apariției acestora) și 

alte circumstanțe care pot influența sau afecta Prețul Contractului. 

4.7 Autorizații 

4.7.1 Contractorul va întocmi și obține/prelungi toate Autorizațiile, inclusiv Acordurile necesare pentru 

racordarea la Sistemul Energetic Național și exploatarea în condițiile Legii Aplicabile a Centralei 

Electrice Fotovoltaice. 

4.7.2 Contractorul are obligația ca, în numele Beneficiarului, să depună documentele necesare către 

autoritățile competente până la data de ............. privind începerea lucrărilor în perioada de 

valabilitate a Autorizațiilor de Construire nr. ............... 

4.8 Asigurarea spațiilor necesare 

4.8.1 Contractorul este responsabil de asigurarea spațiilor de operare, întreținere și supraveghere a 

Lucrărilor (inclusiv orice spații de depozitare și păstrare a Materialelor), potrivit prevederilor 

Contractului. 

4.9 Proiectare. Documentație 

4.9.1 Contractorul va proiecta Lucrările în conformitate cu Cerințele Beneficiarului și cu Ofertă 

(propunerea tehnică), respectând Caietul de Sarcini, legislația și standardele aplicabile. 

Contractorul va fi răspunzător de Documentația Tehnică elaborată. 

4.9.2 Cu excepția cazului în care Contractorul demonstrează că există o eroare în tema de proiectare, 

Contractorul nu va propune, în cursul elaborării Documentației Tehnice sau în cursul execuției 

Lucrărilor, nicio derogare de la tema de proiectare. Nicio modificare a acesteia nu va fi acceptată. 

4.9.3 Contractorul se va asigura că Documentația Tehnică este elaborată și supusă verificării, avizării și 

aprobării de către proiectanți și verificatori de proiecte calificați, în conformitate cu Legea Aplicabilă 

și cu eventualele cerințe ale Beneficiarului. 
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4.9.4 Contractorul răspunde de: Elaborarea, avizarea și aprobarea Documentației Tehnice; Lucrările 

provizorii; Studiile de soluții; Detaliile de execuție; Obținerea, dacă este cazul, a Autorizațiilor 

necesare pentru realizarea tuturor Lucrărilor, inclusiv a Lucrărilor de instalare și conectare la rețea 

a stației electrice Utilizator, conform Avizului Tehnic de Racordare și Contractului de Racordare. 

4.10 Căi de acces și drumuri de serviciu 

4.10.1 Contractorul va proiecta, va construi, conform cerințelor din Caietul de Sarcini, conținutul Ofertei și 

prevederile Legii Aplicabile, și va pune în funcțiune căile de acces și drumurile interioare de serviciu 

pe Șantier, pentru a ajunge cu ușurință la toate Părțile Componente principale (tablouri de curent 

continuu, invertoare, transformatoare, Utilizator etc.) pentru exploatarea și întreținerea CEF 

(inclusiv gardul CEF). 

4.10.2 Contractorul va suporta toate costurile (inclusiv orice costuri de întreținere) pentru căile de acces 

și drumurile interioare de serviciu care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Șantier. 

4.10.3 Contractorul va obține, pe riscul și pe cheltuiala proprie, orice facilități suplimentare din afara 

Șantierului, care îi pot fi necesare pentru executarea Lucrărilor. De asemenea, Contractorul 

răspunde de orice lucrări de întreținere care pot fi necesare ca urmare a folosirii drumurilor de 

serviciu și cailor de acces și va asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul acestora. 

Contractorul nu va stânjeni în mod inutil sau abuziv confortul riveranilor ori utilizarea căilor de acces, 

prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc Șantierul și/sau 

orice alte terenuri învecinate. 

4.11 Utilizarea Șantierului. Protecția proprietăților adiacente 

4.11.1 Contractorul va utiliza Șantierul strict în scopul executării Lucrărilor conform Contractului. 

4.11.2 Contractorul va păstra Șantierul și orice facilități puse la dispoziția sa în stare bună pe durata 

ocupării și le va readuce, înainte de Recepția la Terminarea Lucrărilor, respectiv Recepția Definitivă 

pentru lucrările de mentenanță executate în Perioada de Garanție, la starea inițială, luând în 

considerare prevederile actuale privind protecția mediului și cele tehnice din proiect. Contractorul 

nu va avea dreptul la nicio plată pentru îmbunătățirile rezultate din activitatea desfășurată din 

proprie inițiativă. 

4.11.3 Contractorul: (i) va fi responsabil pentru securitatea din cadrul Șantierului; 

(ii) va menține Șantierul liber de orice blocaje inutile, îndepărtând și eliminând orice dărâmături, 

deșeuri și lucrări temporare care nu mai sunt necesare; (iii) va asigura securitatea și siguranța 

tuturor persoanelor care au dreptul să fie pe Șantier; (iv) va asigura curățenia la locul de muncă, 

împrejmuirea, iluminarea, paza și supravegherea Lucrărilor până la finalizarea și emiterea 

Procesului Verbal de Recepție Finală și va lua toate măsurile necesare impuse de Standardele în 

construcții și prin natura circumstanțelor, pentru a proteja proprietățile adiacente Șantierului. 

4.12 Materialele Contractorului 

4.12.1 Contractorul se va asigura și va lua toate măsurile pentru ca Materialele Contractorului să fie de 

calitate, în stare de funcționare corespunzătoare, suficiente și adecvate pentru executarea 

Lucrărilor, conform Documentației Tehnice. 

4.12.2 Materialele Contractorului vor fi cele propuse în Oferta Contractorului. În cazuri punctuale și 

temeinic justificate, Contractorul poate livra alte Materiale decât cele din Ofertă, cu condiția ca 

acestea să fie echivalente sau superioare din punct de vedere tehnic, doar cu acordul Beneficiarului 

și fără a afecta Prețul Contractului. 
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4.12.3 Contractorul va răspunde pentru Echipamentele Contractorului, inclusiv pentru orice daune cauzate 

de acestea prin sau ca urmare a utilizării acestora. 

4.13 Garanția Lucrărilor 

4.13.1 Contractorul va garanta calitatea Părților Componente, a Lucrărilor și se obligă să remedieze orice 

Defecte (inclusiv să înlocuiască orice Materiale/Părți Componente cu Defecte), în mod satisfăcător 

pentru Beneficiar, în termenele stabilite de Beneficiar și să suporte toate costurile aferente 

remedierii Defectelor (inclusiv costurile cu preluarea, expedierea și transportul 

Materialelor/Părților Componente defecte și costurile aferente reexecutării Lucrărilor). 

4.13.2 Contractorul va avertiza Beneficiarul neîntârziat sau, în măsura posibilă, în avans (verbal și în scris), 

cu privire la orice Defecte, greșeli, daune sau pierderi, avarii și/sau disfuncții de care are cunoștință 

sau pe care le anticipează, identificate/produse sau previzibile, în legătură cu executarea Lucrărilor. 

4.14 Respectarea cerințelor de mediu 

4.14.1 Contractorul va respecta Legea Aplicabilă în materie de protecția mediului, inclusiv cu privire la 

deșeurile generate în executarea Lucrărilor. Toate măsurile privind protecția mediului, în 

conformitate cu Legea Aplicabilă, vor fi cuprinse în documentația tehnică elaborată. 

4.15 Măsuri de protecție și siguranță 

4.15.1 Contractorul va lua toate măsurile necesare de protecție, siguranță și securitate (inclusiv să 

implementeze sistemul integrat de securitate și măsurile prevăzute în Caietul de Sarcini) pentru a 

împiedica furtul și/sau folosirea/manipularea necorespunzătoare a Materialelor (inclusiv a Părților 

Componente), a Echipamentelor Contractorului, a oricăror bunuri puse la dispoziția/încredințate 

Contractorului în scopul executării Contractului, precum și a deșeurilor rezultate din executarea 

oricărei Lucrări. 

4.16 Cerințe HSSE (în domeniul Sănătății, Siguranței, Securității, Mediului) 

4.16.1 Contractorul se obligă să asigure siguranța Personalului Contractorului, a tuturor operațiunilor sale 

și a metodelor utilizate pentru executarea Contractului, respectând cu strictețe cerințele HSSE. 

4.16.2 Contractorul va aplica și va verifica permanent respectarea măsurilor de sănătate, siguranță, 

securitate și protecția mediului, prevăzute de Legea Aplicabilă, pentru prevenirea accidentelor care 

pot interveni în desfășurarea activităților prevăzute de Contract (spre exemplu: accidente de muncă, 

de securitate, de mediu). 

4.16.3 Contractorul va fi răspunzător pentru Personalul Contractorului și se va asigura că aceștia au 

beneficiat de instruire în domeniul siguranței și sănătății în muncă, că au primit echipamentul de 

protecție necesar și că s-au luat toate măsurile rezonabile de prevenire, evitare sau diminuare a 

riscurilor care au legătură cu Personalul și echipamentele Contractorului. Contractorul va aplica 

aceleași măsuri și aceeași diligență în legătură cu (a) orice alte persoane în afara Personalului 

Contractorului, prezente oricând pe durata Contractului, la orice sediu/punct de lucru al 

Beneficiarului (inclusiv pe Șantier), inclusiv terți, reprezentanți ai Autorităților sau furnizori și (b) 

Bunurile acestora. 

4.16.4 Beneficiarul și Contractorul vor coopera pentru a asigura, documenta și semna informațiile oferite 

reciproc privind implementarea în siguranță a activităților, ținând cont de natura/riscurile 

activităților și de riscurile specifice locului de muncă. 

4.17 Conflictele de interese 
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4.17.1 Contractorul, având în vedere și faptul că sursele de finanțare a prețului prezentului Contract ar 

putea fi asigurate parțial din Fonduri Guvernamentale, în cazul în care Beneficiarul va încheia un 

Contract de finanțare nerambursabilă, declară că a efectuat toate verificările necesare și că, urmare 

a semnării și executării prezentului Contract, nu se află în conflict de interese, astfel cum conflictul 

de interese este reglementat atât de legislația națională, cât și de legislația europeană. Orice 

conflict de interese care poate apărea în timpul executării Contractului va fi notificat Beneficiarului 

fără întârziere. În cazul unui astfel de conflict, Contractorul va lua imediat toate măsurile necesare 

pentru a-l preveni și soluționa. 

4.18 Conexiunea SCADA 

4.18.1 Pe durata Contractului (inclusiv perioada de execuție și perioada de garanție), Contractorul va 

asigura și va permite Beneficiarului acces total, gratuit, necondiționat și în condiții de deplină 

siguranță (inclusiv acces la distanță/remote) la conexiunile de comunicații, echipamentele de 

conectare și sistemul SCADA care permite monitorizarea CEF și utilizarea oricăror date generate de 

sistem, în condițiile prevăzute de Contract și conform Legii Aplicabile. 

4.19 Interferențe cu traficul și căile de acces 

4.19.1 Contractorul se va asigura că execuția Lucrărilor și activitățile aferente nu afectează traficul și nu 

obstrucționează căile de comunicație, cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă și aeroporturi, cu 

excepția măsurilor prevăzute în Cerințele Beneficiarului. Se vor avea în vedere în special restricțiile 

de greutate și de gabarit, la alegerea rutelor și vehiculelor. 

4.19.2 Contractorul va fi responsabil pentru repararea oricăror daune aduse căilor de acces și generate de 

folosirea necorespunzătoare a acestora de către Contractor. Contractorul va suporta toate costurile, 

tarifele și taxele pentru accesele cu destinație specială și/sau temporară, care îi pot fi necesare. 

4.20 Utilități, cabluri și conducte 

4.20.1 Dacă, pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, Contractorul descoperă repere care indică 

traseul unor cabluri, conducte sau alte utilități subterane, acesta va menține aceste repere în poziție 

sau le va înlocui, dacă proiectarea și/sau execuția Lucrărilor necesită îndepărtarea lor temporară. 

4.20.2 Contractorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a 

cablurilor, conductelor și altor utilități prevăzute în Contract sau descoperite pe parcursul 

proiectării și/sau execuției Lucrărilor. 

4.20.3 Când o activitate de pe Șantier poate provoca perturbări sau afecta un serviciu de utilități, 

Contractorul îl va informa imediat în scris pe Beneficiar și va lua măsurile corespunzătoare în timp 

util, pentru continuarea normală a proiectării și/sau execuției Lucrărilor. 

4.21 Trasarea 

4.21.1 Contractorul va fi responsabil de: (i) trasarea exactă a Lucrărilor în raport cu reperele și sistemele de 

referință inițiale, prevăzute în Contract sau comunicate de Beneficiar; (ii) corectitudinea poziției, 

cotelor, dimensiunilor și traseului tuturor părților din Lucrări; și (iii) mobilizarea, pe parcursul 

executării Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii și manoperei necesare în legătură cu 

responsabilitățile de mai sus. Dacă apare o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau traseul unei 

părți din Lucrări, Contractorul va rectifica orice eroare, fără a fi îndreptățit la prelungirea Duratei de 

Execuție sau la plata unor costuri suplimentare. 
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4.21.2 Verificarea trasării Lucrărilor de către Beneficiar sau Reprezentanții acestuia nu-l va exonera în 

vreun fel pe Contractor de responsabilitatea pentru acuratețe, iar Contractorul va proteja și păstra 

cu atenție toate reperele, jaloanele, pichetele și alte elemente folosite în trasarea Lucrărilor. 

4.22 Lucrări provizorii 

4.22.1 Contractorul va executa toate Lucrările provizorii, pentru a permite executarea Contractului. Cu 

excepția cazului în care este prevăzut altfel în Cerințele Beneficiarului, Contractorul, în legătură cu 

orice Lucrări provizorii, va fi responsabil pentru: obținerea terenului necesar; proiectarea; 

obținerea avizelor și autorizației de construire (dacă este necesar); execuția, demontarea sau 

dezafectarea; readucerea suprafețelor de teren aferente la starea lor inițială. 

4.23 Descoperiri 

4.23.1 Artefactele, antichitățile și obiectele naturale, numismatice sau de altă natură de interes științific, 

precum și obiectele rare și obiectele obținute din materiale prețioase, descoperite în timpul 

executării Contractului, vor fi notificate imediat Beneficiarului și vor rămâne în proprietatea și 

responsabilitatea Beneficiarului, fiind încredințate în grija și sub autoritatea acestuia. 

4.24 Suprapunerea unor contracte 

4.24.1 Contractorul, în conformitate cu cele prevăzute în Contract și cu instrucțiunile Beneficiarului, va 

asigura condiții corespunzătoare pentru: (i) prestarea de către alți furnizori sau antreprenori terți 

angajați de Beneficiar a unor servicii sau execuția unor lucrări care nu fac obiectul Contractului pe 

Șantier, fără a afecta Data de finalizare sau a genera costuri pentru Contractor; (ii) inspecțiile și 

controlul efectuate de reprezentanții Autorităților cu privire la Lucrările executate, CEF, Șantier sau 

vecinătățile Șantierului. Aceste condiții pot include folosirea unor căi de acces, pentru care 

Contractorul este responsabil, a unor Lucrări provizorii sau, cu caracter temporar și excepțional a 

unor Echipamente ale Contractorului. 

4.25 Alte obligații 

4.25.1 Contractorul va îndeplini în mod corespunzător și la termen orice alte obligații menționate expres 

în Contract. 

4.26 Modificări în structura Contractorului 

4.26.1 Părțile atestă că acționariatul actual al Contractorului reprezintă o condiție esențială în evaluarea, 

de către Beneficiar, a capacității Contractorului de a executa prezentul Contract. În consecință, dacă 

se estimează că o schimbare a controlului va avea loc, Contractorul va transmite către Beneficiar, 

cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data estimată a schimbării 

controlului, o notificare scrisă, descriind în detalii rezonabile tranzacția avută în vedere și care are 

ca rezultat schimbarea controlului. Părțile vor negocia, înainte de survenirea schimbării controlului, 

condițiile ce trebuie îndeplinite și acțiunile ce trebuie efectuate de către Contractor pentru a fi 

capabil să continue executarea Contractului.  

5. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE BENEFICIARULUI 

5.1 Furnizarea Documentelor de către Beneficiar 

5.1.1 Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Contractorului Cerințele Beneficiarului, care reprezintă 

cerințele esențiale pentru executarea Lucrărilor. Cerințele Beneficiarului sunt detaliate în Caietul de 

Sarcini și în Documentele Beneficiarului și includ, fără a se limita la: Caietul de sarcini; toate 

acordurile, avizele și autorizațiile obținute până la momentul semnării contractului, precum și 
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documentația DTAC, pe baza căreia s-a obținut Autorizația de Construire; orice alte cerințe ale 

Beneficiarului, potrivit Contractului. 

5.2 Accesul pe Șantier 

5.2.1 Beneficiarul va asigura Contractorului accesul pe Terenul aferent Proiectului și va pune 

amplasamentul la dispoziția Contractorului.  

5.2.2 La predarea Amplasamentului, Părțile vor semna un proces-verbal de predare-primire, care va 

consemna data predării și situația tehnică a Șantierului, inclusiv utilitățile disponibile, după caz. 

5.3 Autorizații și asistență 

5.3.1 Beneficiarul pune la dispoziția Contractorului Autorizațiile de Construire și documentele conexe 

(DTAC și toate avizele aferente) necesare pentru a executa Lucrările. În cazul în care sunt necesare 

actualizări sau modificări ale documentației și autorizațiilor deja obținute, Contractorul este 

responsabil pentru elaborarea documentației și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, cu 

încadrarea în termenul și prețul contractului. Orice alte autorizații, avize, permise necesare pentru 

executarea Lucrărilor intră în responsabilitatea Contractorului.  

5.3.2 Beneficiarul va plăti toate taxele și tarifele necesare pentru actualizarea (prelungirea) Autorizației de 

Construire.  

5.3.3 Beneficiarul va oferi Contractorului asistența și informațiile necesare, care nu ar fi accesibile în mod 

facil și care pot afecta Contractorul în îndeplinirea obligațiilor ce îi revin prin Contract, pentru 

pregătirea documentației și obținerea avizelor, acordurilor, aprobărilor necesare a fi obținute de către 

Contractor, potrivit Contractului și Legii Aplicabile.  

5.3.4 În cazul în care, din vina Contractorului, sunt necesare revizuiri/modificări ale actelor administrative 

emise de autorități, plățile generate de această situație revin în sarcina exclusivă a Contractorului. 

5.4 Personalul Beneficiarului 

5.4.1 Beneficiarul va desemna și îi va notifica Contractorului persoanele-cheie care vor face parte din 

echipa Beneficiarului de implementare a proiectului (inclusiv Reprezentantul Beneficiarului), 

precum și responsabilitățile acestora în legătură cu Contractul, în cadrul ședinței de debut.  

5.4.2 Beneficiarul își rezervă dreptul de a înlocui orice persoană-cheie a Personalului Beneficiarului și de 

a înștiința prompt Contractorul în acest sens. 

5.5 Plata Prețului Contractului 

5.5.1 Beneficiarul va efectua plata către Contractor a Prețului Contractului pentru Lucrările executate, 

astfel: tranșa 1 avans, ......, tranșa 2 la finalizarea lucrărilor 

5.6 Dreptul de control al Beneficiarului / Autorități ale Statului Român 

5.6.1 Pe durata prezentului contract, Contractorul va fi obligat să permită accesul în Șantier Beneficiarului 

sau reprezentanților acestuia, ori de câte ori se va considera necesară verificarea stadiului lucrărilor, 

precum și la documentele relevante necesare îndeplinirii obligațiilor legale ale Beneficiarului, cât și 

autorităților competente.  

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI ȘI ÎNTÂRZIERI 

6.1 Reguli de executare a Lucrărilor 
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6.1.1 Pe parcursul tuturor fazelor de implementare a proiectului Centralei Electrice Fotovoltaice, 

Contractorul se va asigura că: 

(i) toate Lucrările de proiectare, inginerie, execuție și mentenanță se vor realiza în deplină conformitate cu 

Cerințele Beneficiarului din Caietul de Sarcini și instrucțiunile Beneficiarului, inclusiv în ceea ce privește 

Personalul Contractorului și Subcontractorii acestuia; 

(ii) Lucrările vor fi executate cu respectarea activităților și Duratei de Execuție; 

(iii) toate Părțile Componente și Materialele integrate în Centrala Electrică Fotovoltaică vor fi: (a) noi, 

proiectate și fabricate în conformitate cu practicile de inginerie de ultimă generație și Standardele românești 

și internaționale; (b) manipulate, transportate și depozitate în Șantier în condiții de protecție și siguranță; 

(iv) dispune de personal în număr suficient și specializat (care are experiența și aptitudinile necesare) pentru 

progresul și executarea corespunzătoare a tuturor Lucrărilor, astfel încât să asigure Centralei Electrice 

Fotovoltaice o durată minimă de viață de ... de ani și funcționarea la parametrii garantați menționați în Caietul 

de Sarcini. 

6.1.2 Pe parcursul executării proiectului de construire și dezvoltare a Centralei Electrice Fotovoltaice, 

Contractorul va îndeplini rolul de proiectant și antreprenor general, având toate obligațiile și 

responsabilitățile instituite prin Contract și Legea Aplicabilă. 

6.1.3 Pentru evidența activităților și controlul calității Lucrărilor și Materialelor, Contractorul va menține 

pe toată Durata de Execuție (până la aprobarea Recepției la Punerea în Funcțiune) un jurnal de 

șantier, în care va înregistra ori de câte ori este necesar, dar cel puțin săptămânal: 

(i) condițiile meteorologice, perioadele de suspendare a activităților din cauza condițiilor meteorologice 

nefavorabile; 

(ii) numărul și echipele (pe specializări) prezente pe Șantier; 

(iii) Materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, precum și Materialele încorporate 

în Lucrări; 

(iv) Echipamentele (inclusiv Echipamentele Contractorului) utilizate pe Șantier și în alte locuri; 

(v) testele efectuate și probele prelevate; 

(vi) Lucrările executate; 

(vii) lista diferitelor obstacole sau a dificultăților întâmpinate de Contractor în timpul executării Lucrărilor; 

(viii) incidente și/sau accidente; 

(ix) instrucțiuni primite de la Beneficiar sau, după caz, de la Reprezentantul Beneficiarului; 

(x) ședințele de monitorizare a progresului lucrărilor, minutele încheiate în cadrul ședințelor. 

6.1.4 Pe parcursul derulării lucrărilor, Contractorul va pune la dispoziția Beneficiarului o copie a jurnalului 

de șantier. La punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice, Contractorul va atașa Cărții Tehnice a 

Construcției (documentația „As Built”) o copie a jurnalului de șantier. 

6.1.5 De fiecare dată când Lucrările ajung într-o anumită fază determinată, Contractorul va convoca 

factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în faza determinată și aprobării continuării 

executării Lucrărilor. 



Pag. 17 din 36 

6.1.6 Lucrările vor fi supuse inspecțiilor, evaluărilor, testelor și probelor conform cerințelor și procedurilor 

din Caietul de Sarcini, Documentației Tehnice și Programului de Execuție. 

6.1.7 Lucrările și/sau Materialele care nu corespund calității specificate, prezintă Defecte sau nu sunt 

executate conform acestui Contract și Legii Aplicabile vor fi respinse de către Beneficiar sau 

reprezentantul Beneficiarului, aceștia fiind îndreptățiți să suspende orice plată până la remedierea 

Defectelor, deficiențelor, neconformităților sau înlocuirea Materialelor respinse în termenul indicat 

de Beneficiar.  

6.2 Managementul proiectului 

6.2.1 Contractorul va desemna o echipă de management a proiectului încă de la ședința de demarare a 

activităților în Contract, iar pentru orice membru nou al echipei de management, Contractorul va 

notifica Beneficiarul în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea efectuată. 

6.2.2 În termen de maximum 10 zile de la Data Intrării în Vigoare, Contractorul va convoca ședința de 

organizare a Proiectului. 

6.2.3 În cadrul întâlnirii se vor stabili procedurile detaliate de comunicare între Părți, revizie, verificare și 

aprobare, formatul de raportare, livrabile etc. Toate aceste principii și formate vor fi anexate 

procesului-verbal de ședință și vor fi transmise către membrii echipelor ambelor Părți, prin grija 

Contractorului. 

6.3 Începerea Lucrărilor 

6.3.1 Beneficiarul, prin reprezentanții săi (Administratori, angajați etc.), va preda Contractorului Șantierul 

la data semnării procesului-verbal privind ședința de demarare a activităților în Contract. 

Beneficiarul, prin reprezentanții săi, va emite către Contractor și Ordinul de Începere a Lucrărilor, în 

care va preciza Data de Începere. 

6.3.2 Data de Începere nu va depăși 5 zile de la momentul Ordinului de Începere a Lucrărilor. 

6.4 Documentele proiectului 

6.4.1 Beneficiarul a pus la dispoziția Contractorului Caietul de Sarcini și anexele acestuia. 

6.4.2 Contractorul declară și garantează că a studiat și analizat documentele proiectului și cunoaște în 

detaliu Cerințele Beneficiarului și cele descrise în documentele proiectului menționate la art. 6.4.1, 

și că Oferta (propunerea tehnică) sa acoperă toate aceste cerințe. 

6.5 Proiectarea și ingineria 

6.5.1 După Data de Începere, Contractorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului, toate 

documentele puse la dispoziție (inclusiv DTAC, AC, Acord de Mediu/Decizie de Încadrare) și 

reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau comunicate de 

Beneficiar, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele Beneficiarului. În termen de 

maximum 10 zile calendaristice de la Data de Începere, Contractorul va notifica Beneficiarul cu 

privire la orice eroare, greșeală sau neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în 

reperele și sistemele de referință. 

6.5.2 După primirea acestei notificări, Beneficiarul va decide dacă se vor aplica prevederile art. 7.1 - 

Modificări necesare și va notifica, în mod corespunzător, Contractorul. Dacă și în măsura în care, 

având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire a ofertelor, un antreprenor 

diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat eroarea, greșeala sau defectul atunci când a 
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inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei 

Contractorului, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Prețul Contractului nu va fi modificat. 

6.5.3 Contractorul va elabora, în termenele prevăzute în Oferta Tehnică, Documentația Tehnică a 

Lucrărilor de realizare a Centralei Electrice Fotovoltaice, care va respecta cu strictețe Cerințele 

Beneficiarului, Oferta Contractorului și cerințele de calitate impuse de Standarde și Legea 

Aplicabilă. 

6.5.4 Documentația Tehnică va fi elaborată pentru toate fazele Lucrărilor. 

6.5.5 Contractorul va asigura verificarea și avizarea Documentației Tehnice prin verificatori atestați pe 

domenii/subdomenii de specialități, în orice fază de proiectare, pe întreaga Durată de Execuție. 

6.5.6 Contractorul va transmite Beneficiarului Documentația Tehnică spre revizuire și aprobare. 

Aprobarea de către Beneficiar a Documentației Tehnice nu îl va exonera pe Contractor de 

răspundere cu privire la aceasta. Contractorul va fi răspunzător de Documentația Tehnică elaborată, 

în condițiile Contractului și Legii Aplicabile. 

6.6 Autorizațiile 

6.6.1 Contractorul va întocmi și va pune la dispoziția Beneficiarului documentația pentru 

obținerea/prelungirea/actualizarea de către Beneficiar a tuturor Avizelor/Autorizărilor necesare 

pentru îndeplinirea obiectului prezentului Contract, în conformitate cu Legea Aplicabilă, inclusiv 

pentru pregătirea Documentației Tehnice, pentru procurarea și aprovizionarea în Șantier a 

Materialelor, pentru execuția Lucrărilor, pentru remedierea oricăror Defecte, pentru testarea, 

racordarea la Sistemul Energetic Național și Punerea în Funcțiune a CEF. 

6.6.2 Contractorul nu va executa nicio Lucrare în baza Contractului, în lipsa Autorizațiilor valabile 

necesare.  

6.7 DURATA DE EXECUȚIE 

6.7.1 Durata de Execuție 

6.7.2.1. Durata de Execuție pe care Contractorul se obligă să o respecte pentru realizarea Lucrărilor este de 

12 luni de la Data Încheierii Contractului, respectiv până la data ………… (Data Finalizării Lucrărilor), în 

condițiile în care lucrările de realizare a instalației de racordare a CEF sunt finalizate și recepționate până la 

data …………, astfel încât Operatorul de Distribuție (DEER), cu acordul Operatorului de Transport și Sistem 

(Transelectrica), să poată confirma, prin emiterea NPT (Notificarea la Punerea sub Tensiune) și NFP 

(Notificarea de Punere în Funcțiune Provizorie), faptul că se poate realiza punerea sub tensiune a CEF și 

demararea funcționării provizorii (perioada de probă) până la data …………. Părțile convin faptul că Data 

Punerii în Funcțiune, inclusiv încheierea Procesului-Verbal de Recepție la Punerea în Funcțiune a CEF, nu va 

depăși data …………. 

6.7.2.2. Contractorul se obligă să realizeze și să finalizeze toate Lucrările descrise în Oferta Contractorului și 

Programul de Execuție (proiectare, inginerie, achiziție Materiale, instalare și montaj, execuție Lucrări, 

testare, remedierea Defectelor, Punere în Funcțiune, obținerea aprobării Recepției la Terminarea Lucrărilor 

și Recepției la Punerea în Funcțiune, predarea Documentelor Contractorului), până la Data Finalizării. 

6.7.2 Prelungirea Duratei de Execuție 

6.7.3.1. În măsura în care termenul limită de punere în funcțiune în conformitate cu Contractul de Finanțare 

nu este depășit, Contractorul poate fi îndreptățit la prelungirea Duratei de Execuție și a Datei de Finalizare 
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doar cu trimiterea unei notificări în acest sens în termen de 3 zile de la producerea evenimentului și doar în 

următoarele situații: 

(i) condiții meteorologice adverse excepționale; 

(ii) forță majoră. 

6.7.3.2. Contractorul nu poate pretinde prelungirea Duratei de Execuție în nicio altă situație. 

6.7.3 Întârzieri 

6.7.4.1. Contractorul va preveni apariția oricăror întârzieri, iar dacă astfel de întârzieri intervin, va limita 

efectele întârzierilor apărute pe Șantier, fără ca aceste remedii să afecteze celelalte drepturi ale Beneficiarului 

din Contract (penalități de întârziere etc.). 

6.7.4.2. În cazul în care Contractorul și/sau Subcontractorii săi sunt în întârziere, vor face toate ajustările 

necesare recuperării timpilor de întârziere. 

6.7.4.3. În cazul în care Contractorul nu finalizează Lucrările până la termenele asumate contractual, 

Beneficiarul va fi îndreptățit să perceapă de la Contractor o penalitate de întârziere de 0,05% din Prețul 

Contractului pentru fiecare zi de întârziere, pentru nerespectarea termenului limită de încheiere a Procesului-

Verbal la Punerea în Funcțiune. 

6.7.4.4. Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de ...% din Prețul Contractului. Pentru evitarea oricărui 

dubiu, Părțile convin în mod expres că acest plafon de limitare a răspunderii este aplicabil numai penalităților 

de întârziere menționate de art. 6.7.4.3 ale Contractului. 

6.7.4.5. Perceperea de către Beneficiar a penalităților de întârziere nu va exonera Contractorul de obligația 

de a termina Lucrările. 

6.7.4.6. Penalitățile se vor calcula separat și nu vor afecta Despăgubirile următoare: 

a) valoarea veniturilor nerealizate, inclusiv cele calculate pe baza valorii energiei neproduse și nelivrate; 

b) în cazul obținerii de către Beneficiar a unui ajutor de stat, iar întârzierea punerii în funcțiune va genera o 

reducere parțială sau totală a sumei ajutorului de stat prevăzut în Contractul de Finanțare pe programul 

Fondul de Modernizare, valoarea acestui prejudiciu va fi considerată în calculul valorii despăgubirilor 

percepute Contractorului EPC; 

c) orice alte daune/prejudicii cauzate Beneficiarului de către Contractor; 

d) valoarea energiei neproduse și nelivrate cauzată de întârzierea Punerii în Funcțiune și/sau a Datei de 

Operare Comercială, în măsura în care, prin aplicarea penalității de întârziere specificată la art. 6.7.4.3, 

aceasta nu se recuperează în integralitate.  

7. MODIFICĂRI 

7.1 Modificări necesare 

7.1.1 Contractorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a cantităților de Lucrări executate 

și de Materiale achiziționate față de cele indicate în listele de cantități prevăzute în Documentația 

Tehnică, cu excepția cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare 

solicitată de Beneficiar. 
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7.1.2 Cu respectarea art. 7.1.1, oricând înainte de efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, 

Contractorul poate propune sau Beneficiarul poate instrui unele Modificări ale Cerințelor 

Beneficiarului, Documentelor Contractorului sau ale Lucrărilor. 

7.1.3 Sub condiția să nu fi fost prevăzute prin Documentele Beneficiarului (inclusiv, Caietul de Sarcini) sau 

Legea Aplicabilă la Data Intrării în Vigoare, Contractorul poate propune unele Modificări necesare, 

care pot rezulta din: 

(i) modificările Legii Aplicabile survenite după data semnării Contractului sau după data aprobării 

Documentației Tehnice și/sau a Programului de Execuție și care pot afecta realizarea Lucrărilor; 

(ii) modificări solicitate de operatorul de rețea pentru conexiunea Centralei Electrice Fotovoltaice la 

rețea survenite după semnarea Contractului; 

(iii) alte situații limitativ prevăzute în Legea Aplicabilă. 

7.1.4 Modificările inițiate și justificate de Contractor vor fi supuse aprobării Beneficiarului și se vor 

consemna într-un act adițional semnat de Părți. 

7.2 Modificări excluse 

7.2.1 Contractorul nu va transmite nicio propunere de Modificare care ar afecta caracteristicile imperative 

ale Lucrărilor, stabilite în Cerințele Beneficiarului. 

7.2.2 Orice schimbare care rezultă din: (a) erori, omisiuni, greșeli, lipsuri, discrepanțe sau alte deficiențe în 

Documentele Contractorului (inclusiv, Documentația Tehnică, Programul de Execuție); (b) Lucrări 

și/sau activități care puteau fi previzibile atât din vizitarea și studierea amplasamentelor Centralelor 

Electrice Fotovoltaice, cât și din studiul și analiza atentă a Documentelor Beneficiarului (inclusiv, a 

Caietului de Sarcini); (c) Lucrări și/sau activități care puteau fi și au fost previzibile din cerințele 

Autorizațiilor obținute și/sau din cerințele Legii Aplicabile în vigoare până la aprobarea 

Documentației Tehnice, nu va reprezenta o Modificare. Contractorul va efectua aceste schimbări pe 

cheltuiala sa exclusivă și fără a afecta Durata de Execuție sau Prețul Contractului. 

7.2.3 Este exclusă orice Modificare care ar putea avea ca efect afectarea totală sau parțială a rambursării 

către Beneficiar a fondurilor europene accesate în baza Contractului de Finanțare. 

7.3 Îmbunătățirea eficienței și valorii Lucrărilor 

7.3.1 Fără a aduce atingere prevederilor art. 7.2.1, oricând înainte de Recepția la Terminarea Lucrărilor, 

Contractorul poate transmite în orice moment Beneficiarului o propunere scrisă de Modificări care, 

în opinia justificată a acestuia, dacă va fi aprobată: (i) va urgenta terminarea Lucrărilor; (ii) va reduce 

costul întreținerii și exploatării Centralei Electrice Fotovoltaice; (iii) va îmbunătăți eficiența sau 

valoarea Lucrărilor finalizate; (iv) din alte considerente, va fi în avantajul Beneficiarului. 

7.3.2 În acest caz, Contractorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută, inclusiv pentru 

perioadele necesare pentru aprobarea și implementarea Modificării, modificarea Documentației 

Tehnice, obținerea sau revizuirea Autorizațiilor necesare. În această situație, Contractorul nu va fi 

îndreptățit la nicio prelungire a Duratei de Execuție sau la vreo suplimentare a Prețului Contractului. 

7.4 Impactul și analiza Modificărilor 

7.4.1 Orice decizie asupra unei Modificări va fi adoptată prin semnarea unui act adițional la Contract. 
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7.4.2 În cazurile în care Contractorul are obligația de a opera o Modificare pe cheltuiala sa, Prețul 

Contractului și Durata de Execuție nu vor suferi modificări.  

8. SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 

8.1 Suspendarea inițiată de Beneficiar (cu excepția cazurilor în care suspendarea este din culpa 

Contractorului) 

8.1.1 Beneficiarul poate solicita, oricând pe perioada de derulare a Contractului, suspendarea tuturor 

Lucrărilor sau a unei părți din acestea, în anumite situații justificate pe care Beneficiarul le va 

comunica Contractorului prin notificarea de suspendare transmisă. 

8.1.2 În termen de 10 Zile de la primirea notificării scrise privind suspendarea Lucrărilor, Contractorul: (i) 

va examina și revizui Programul de Execuție, (ii) va estima costurile pe care le va suporta din cauza 

suspendării Lucrărilor, (iii) va evalua orice alte consecințe care vor rezulta în mod rezonabil din cauza 

suspendării Lucrărilor, și (iv) va propune un raport în acest sens Beneficiarului; Beneficiarul va 

analiza propunerea și va transmite observațiile sale (dacă va fi cazul) Contractorului, în termen de 

10 zile lucrătoare. 

8.2 După ce Părțile au convenit cu privire la condițiile de suspendare (durata suspendării, 

măsurile/materialele necesare pentru conservare/pază șantier, suspendarea comenzilor necesare 

șantierului), Părțile vor agrea cu bună-credință, prin semnarea unui act adițional la Contract. 

9. MATERIALE ȘI EXECUȚIE 

9.1 Toate Părțile Componente și Materialele utilizate de Contractor la executarea Lucrărilor vor fi noi și 

conforme Standardelor, Cerințelor Beneficiarului și prevederilor Caietului de Sarcini, Ofertei și 

Contractului. 

9.2 Contractorul garantează că: (i) va procura și utiliza la execuția Lucrărilor doar Materiale și Părți 

Componente asupra cărora deține sau dobândește prin orice formă dreptul de proprietate, drepturile 

de proprietate intelectuală, garanțiile produselor valabile și transferabile, manualele de instalare și 

operare, piesele de schimb, și (ii) va transfera Beneficiarului titlul de proprietate asupra Materialelor 

și Părților Componente, libere de orice sarcini, garanții constituite în favoarea terților și pretenții ale 

terților, și (iii) va transfera Beneficiarului toate garanțiile producătorilor sau furnizorilor de Părți 

Componente și Materiale (și orice pretenții asociate acestora), complete și valabile, în conformitate 

cu cerințele specificate în Caietul de Sarcini și prezentul Contract. Materialele furnizate de Contractor 

vor fi însoțite de toate documentele, certificările de calitate sau conformitate, garanțiile produselor, 

rezultatele probelor și testelor, buletinele de analiză, în conformitate cu prevederile Contractului și 

ale Documentelor Contractorului. 

9.3 Toate Părțile Componente și Materialele care nu sunt încă incorporate în Lucrări, cât și piesele de 

schimb, vor fi depozitate în arii și spații securizate, conform instrucțiunilor de depozitare ale 

producătorului. Contractorul va avea responsabilitatea păstrării, conservării, pazei și întreținerii 

Materialelor și a oricărei alte Lucrări finalizate și/sau în curs de desfășurare. Materialele vor fi supuse 

inspecțiilor, evaluărilor, testelor și probelor, conform cerințelor și procedurilor din Caietul de Sarcini 

și Documentației Contractorului. 

9.4 Beneficiarul, prin reprezentanții săi, poate refuza sau respinge Materialele dacă constată Defecte, 

inclusiv la o examinare ulterioară, oricând până la data Recepției la Terminarea Lucrărilor. În cazul în 

care Contractorul refuză să înlocuiască Materialele respinse în termen de 30 de zile de la Notificarea 
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Beneficiarului, acesta va avea dreptul să aplice toate sancțiunile contractuale, inclusiv suspendarea 

plăților și/sau rezilierea contractului.  

10. RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

10.1 Reguli generale 

10.1.1 Situații de Lucrări. Confirmarea Lucrărilor pe Etape de Lucrări 

10.1.1.1. Progresul și evoluția Lucrărilor se vor reflecta, către Beneficiar, în baza Situațiilor de Lucrări semnate 

de Reprezentantul Contractorului, și aprobate prin semnătură de către Reprezentantul Beneficiarului. 

10.1.1.2. Confirmarea Lucrărilor se va realiza pe fiecare Etapă de Lucrări, ocazie cu care: (i) Părțile vor semna 

un proces-verbal de Confirmare a Lucrărilor asociate Etapei de Lucrări pentru care se realizează Confirmarea; 

(ii) se vor consemna starea părții de Lucrări preluate, măsurile de conservare, precum și orice Defecte ale 

Lucrărilor executate în Etapa de Lucrări respectivă; (iii) Contractorul va preda Beneficiarului toate 

documentele aferente Lucrărilor executate și/sau Materialelor livrate în respectiva Etapă de Lucrări. Orice 

Defecte ale Lucrărilor executate și/sau Materialelor încorporate în Lucrări, chiar nesemnalate de Beneficiar, 

vor fi remediate de Contractor, pe riscul și cheltuiala sa, înainte de data de începere a Recepției la Terminarea 

Lucrărilor. 

10.1.2 Teste la terminarea Lucrărilor 

Lucrările nu vor fi recepționate de Beneficiar până nu se efectuează verificările și testele la terminarea 

Lucrărilor, prevăzute în Contract (inclusiv cele din Caietul de Sarcini). În urma verificării și testării, Beneficiarul 

va notifica Contractorul cu privire la rezultatul testelor la terminarea acestora. În cazul în care, în urma 

testărilor și/sau inspecțiilor efectuate, rezultă că Lucrările, Materialele și/sau CEF prezintă Defecte, 

Contractorul se obligă să remedieze aceste defecte conform prezentului Contract. 

10.2 Recepția la Terminarea Lucrărilor și Recepția la Punerea în Funcțiune 

10.2.1 După finalizarea Lucrărilor, în interiorul perioadei de valabilitate a Autorizației(ilor) de construire a 

CEF, Părțile vor efectua Recepția la Terminarea Lucrărilor și Recepția la Punerea în Funcțiune a CEF, 

în conformitate cu cerințele și prevederile din Contract, Ofertă și Legea Aplicabilă. Contractorul va 

efectua inspecțiile și testările necesare acestor recepții, potrivit cerințelor și prevederilor mai sus-

menționate. Astfel de inspecții și testări includ: (i) testarea mecanică, pentru a verifica dacă 

instalația CEF a fost construită conform cerințelor specificațiilor tehnice și a Documentației Tehnice, 

și că nu există Defecte tehnice majore și Defecte vizuale; (ii) testările finale de Recepție la Punere 

în Funcțiune a CEF în conformitate cu legislația aplicabilă (în afara rețelei sau, după caz, prin 

conectarea la rețea).  

10.2.2 Contractorul va pregăti programul de testare și de desfășurare a Punerii în Funcțiune a CEF, în care 

va include și testele solicitate de operatorul de rețea și/sau cele prevăzute în reglementările 

aplicabile pentru conectarea la Sistemul Energetic Național sau cele cerute de Autorități pentru 

emiterea Certificatului de conformitate cu cerințele tehnice (de către Operatorul de rețea relevant) 

și ulterior a Licenței de exploatare comercială a capacității energetice a CEF, și îl va supune aprobării 

Beneficiarului. Beneficiarul poate propune modificări asupra programului de testare. 

10.2.3 Contractorul, în baza împuternicirii acordate de Beneficiar, va obține din timp toate Autorizările 

necesare, potrivit Legii Aplicabile, pentru efectuarea testărilor, efectuarea Recepției la Terminarea 

Lucrărilor și Recepției la Punerea în Funcțiune a CEF. Contractorul va depune toate diligențele 

pentru a finaliza în timp util documentațiile necesare și va transmite către Beneficiar un grafic de 

timp cu privire la aceste activități. 
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10.2.4 Toate activitățile de inspecție și testare vor fi finalizate prin procese-verbale/rapoarte de testare 

semnate de Reprezentantul Beneficiarului și Contractor (și, după caz, de furnizorul Părților 

Componente/Materialelor). 

10.2.5 Orice defecțiuni, erori sau Defecte ale Părților Componente, Materialelor și/sau CEF, constatate în 

urma testărilor și menționate în procesele-verbale de testare, vor fi listate de Beneficiar în Liste de 

remediere. 

10.2.6 (1) Contractorul va remedia, înainte de finalizarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, respectiv a 

Recepției la Punerea în Funcțiune, pe riscul și cheltuiala sa, și fără a extinde Durata de Execuție, 

toate acele Defecte din Listele de remediere fără de care Recepția la Terminarea Lucrărilor, respectiv 

Recepția la Punerea în Funcțiune, nu ar putea fi efectuată în condițiile Legii Aplicabile.  

(2) În mod specific, Recepția la Terminarea Lucrărilor, respectiv Recepția la Punerea în Funcțiune, se 

va putea efectua dacă Contractorul a remediat Defectele critice.  

(3) Sub rezerva că toate Defectele critice au fost remediate, Părțile pot efectua Recepția la Terminarea 

Lucrărilor, respectiv Recepția la Punerea în Funcțiune, și dacă rămân unele Defecte minore. În acest 

caz, Părțile vor menționa în Procesul-Verbal de Recepție remediile care trebuie efectuate și termenele 

de implementare. 

10.2.7 După finalizarea inspecțiilor și testărilor, Contractorul va notifica în scris Beneficiarul că este 

pregătit pentru efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor privind CEF/Recepției la Punerea în 

Funcțiune. 

10.2.8 Părțile vor derula procedurile de Recepție în strictă conformitate cu cerințele Legii Aplicabile. 

10.2.9 Contractorul va invita la Recepția Lucrărilor toate Autoritățile și participanții necesari. 

10.2.10 Contractorul va pune la dispoziția comisiilor de recepție toate documentele necesare, conform Legii 

Aplicabile.  

10.2 Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepției la Terminarea Lucrărilor, conform 

acestui articol, înainte ca Contractorul să transmită Beneficiarului toate documentele necesare 

întocmirii Cărții Tehnice a CEF, în conformitate cu cerințele Legii Aplicabile. 

10.2.11 Părțile vor putea efectua Recepția la Terminarea Lucrărilor și Recepția la Punerea în Funcțiune doar 

dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

i. Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului. 

ii. Contractorul și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute în Contract și a curățat și eliberat Șantierul 

de orice deșeuri, Echipamente și Lucrări temporare. 

iii. Toate Părțile Componente și Materialele au fost încorporate în Lucrări și evidențiate în Jurnalul 

de șantier și documentația de execuție a Lucrărilor. 

iv. Contractorul a predat Beneficiarului toate documentele necesare întocmirii Cărții Tehnice a 

Centralei Electrice Fotovoltaice, respectiv livrarea după recepție a documentelor necesare 

completării capitolului C al Cărții Tehnice, care vor fi întocmite în totalitatea lor de către 

Contractor. 
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v. Contractorul a predat Beneficiarului toate documentele aferente Părților Componente și 

Materialelor, și orice alte informații și documente necesare pentru obținerea Autorizațiilor de 

exploatare a CEF. 

vi. Testele la Terminarea Lucrărilor, testările de Punere în Funcțiune, alte teste necesare și Punerea 

în Funcțiune completă a Părților Componente au fost finalizate în mod corespunzător, conform 

cerințelor din Caietul de Sarcini, Documentația Tehnică și Legea Aplicabilă. 

10.3 Recepția Finală a CEF 

10.1 Recepția Finală a CEF se va realiza de Părți la expirarea Perioadei de Garanție a CEF. 

10.2 În cazul în care Contractorul are debite/sume din penalități/despăgubiri neachitate către Beneficiar, 

acestea vor fi menționate în Procesul Verbal de Recepție, iar semnarea acestuia nu va exonera 

Contractorul de plata eventualelor debite, penalități, despăgubiri neachitate și nici de remedierea 

aspectelor de nefuncționalitate constatate la Recepția Finală. 

10.4 Recepția lucrărilor de construcții 

10.1 Lucrările de construcții se recepționează în conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. Recepția construcțiilor de orice categorie și 

clasă de importanță se efectuează de către investitor/proprietar, atât pentru construcții noi, cât și în 

cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de 

construire. Recepția construcțiilor se realizează în trei etape: 

i. Recepția la terminarea lucrărilor 

ii. Recepția finală, la expirarea perioadei de garanție 

11. RISCUL LUCRĂRILOR ȘI MATERIALELOR. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 

11.1 Începând cu data predării Șantierului și până la data Recepției la Terminarea Lucrărilor, Contractorul 

va suporta, atât personal, cât și pentru Personalul Contractorului și Subcontractorii săi, toate riscurile 

asociate Lucrărilor și Materialelor, chiar dacă proprietatea asupra acestora se transferă la Beneficiar. 

11.2 Fiecare parte din Lucrări și/sau Materiale va deveni proprietatea Beneficiarului când sunt îndeplinite 

următoarele condiții: (i) între Părți a fost realizată Recepția la Terminarea Lucrărilor și Recepția la 

Punerea în Funcțiune, iar Lucrările și Materialele au fost achitate cu respectarea prevederilor 

contractuale; (ii) în situațiile de reziliere a contractului, Beneficiarul devine proprietarul lucrărilor 

și/sau materialelor pentru care a realizat plata integrală. 

11.3 Odată cu transferul dreptului de proprietate asupra Lucrărilor și/sau Materialelor, Contractorul 

transferă Beneficiarului, în mod automat, toate garanțiile, beneficiile și accesoriile aferente acestora. 

12. CONTROL ȘI AUDIT 

12.1 Pe durata prezentului Contract, Contractorul va fi obligat să permită accesul în șantier și la 

documentele relevante necesare îndeplinirii obligațiilor legale, atât pentru Beneficiar, cât și pentru 

autoritățile competente, pentru a efectua un control/audit financiar-contabil complet sau orice alte 

verificări, punând la dispoziție documentele contabile și orice alt document relevant privind finanțarea 

Contractului, conform procedurilor stabilite de Legislația Aplicabilă.  

13. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PLATA 

13.1 Reguli generale 
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13.1.1 Prețul Contractului este convenit de Părți în considerarea tuturor Lucrărilor, fiind stabilit la .......... 

lei (fără TVA). Beneficiarul plătește un avans de .... lei (fără TVA). 

13.1.2 Prețul Contractului reprezintă o sumă fixă, exclusiv TVA. Tratamentul TVA se va aplica conform 

legislației în vigoare. Prețul Contractului poate face obiectul unor ajustări și revizuiri doar în 

condițiile prevăzute de Contract. 

13.1.3 Cu excepția situațiilor în care Prețul Contractului poate fi ajustat sau modificat conform Contractului, 

Contractorul nu va fi îndreptățit și renunță în mod expres, necondiționat și irevocabil la solicitarea 

unei creșteri a Prețului Contractului, pe motiv că Lucrările au necesitat mai multă muncă, mai multe 

Materiale sau au costat mai mult decât s-a anticipat inițial. 

13.2 Elemente incluse în Prețul Contractului 

13.2.1 Părțile convin că Prețul Contractului inclus în Oferta Contractorului este fix și acoperă toate 

Lucrările, inclusiv costurile cu proiectarea, procurarea și furnizarea de Materiale de la furnizori, 

toate operațiunile, activitățile și serviciile necesare pentru executarea Lucrărilor, instruirea 

Personalului Beneficiarului cu privire la operarea CEF, Punerea în Funcțiune și Recepția la Terminare 

a Lucrărilor CEF și Recepția Finală, precum și orice alte costuri, taxe și tarife (inclusiv 

aplicate/percepute de către orice Autoritate în legătură cu Lucrările și orice Autorizație) aferente 

activităților și responsabilităților Contractorului în legătură cu executarea contractului. 

13.2.2 Prețul Contractului include și: 

i. toate costurile și cheltuielile legate de organizarea și predarea Șantierului și execuția Lucrărilor în 

totalitate; 

ii. obținerea tuturor Autorizațiilor necesare executării Lucrărilor; 

iii. costurile cu Personalul și Subcontractorii Contractorului; 

iv. costurile de management al proiectului; 

v. toate cheltuielile pentru asigurarea utilităților (alimentare cu gaze naturale, energie electrică, apă și 

canalizare etc.) pe întreaga Durată de Execuție; 

vi. toate taxele, impozitele și contribuțiile care trebuie plătite de Contractor în conformitate cu Legile 

Aplicabile; 

vii. marja de profit estimată de Contractor în legătură cu executarea Lucrărilor conform Contractului; 

viii. orice alte costuri necesare pentru îndeplinirea scopului contractului, cu excepția Autorizației de 

Construire și a Acordului Tehnic de Racordare, care au fost obținute de Beneficiar, precum și a 

Licenței de Exploatare Comercială a Capacității de Producție. 

13.3 Condiții de plată a Prețului Contractului 

13.3.1 Beneficiarul va efectua plata Prețului Contractului către Contractor pe baza Situațiilor de Lucrări și 

a proceselor-verbale de recepție aferente lucrărilor respective.  

13.3.2 După Data de Începere, Contractorul va transmite Beneficiarului, Situații de Lucrări, împreună cu 

documentele justificative (inclusiv documente de calitate, avize de însoțire a mărfii și recepție privind 

Materialele etc.). 
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13.3.3 Contractorul va transmite lunar situații parțiale cu privire la progresul fizic și valoric înregistrat în 

fiecare lună, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii. 

13.3.4 Situația de Lucrări va cuprinde: 

• Descrierea detaliată a Lucrărilor executate și Materialelor integrate în operă, în Etapa de Lucru pentru 

care se emite Situația de Lucrări. 

• Valoarea contractuală pentru toate Lucrările executate în Etapa de Lucrări respectivă și cumulat la zi 

de la semnarea contractului (inclusiv Materiale). 

• Orice rețineri / deduceri care pot fi datorate de către Contractor Beneficiarului, potrivit prevederilor 

Contractului. 

• Liste de cantități de lucrări și valori extrase din Devizele din proiect. 

• Procese-verbale de lucrări ascunse. 

• Procese-verbale pe faze determinante (dacă este cazul). 

• Poze relevante pentru lucrările executate, inclusiv pentru lucrările ascunse / filme din teren. 

• Specificații, fișe tehnice, manuale de utilizare (după caz). 

• Buletine de încercări, teste de PIF. 

• Procese-verbale la punerea în funcțiune. 

• Certificate de garanție de la producător și procese-verbale de testare a echipamentelor. 

• Alte documente relevante, prevăzute în Caietul de Sarcini, standarde sau în legislația aplicabilă. 

13.4 Situația finală de Lucrări 

13.1 În termen de 10 Zile de la Recepția Finală, Contractorul va transmite Beneficiarului, în 4 (patru) 

exemplare, Situația finală de Lucrări, împreună cu documentele justificative. 

13.2 Situația finală de Lucrări va cuprinde: 

i. Valoarea finală contractuală pentru toate Lucrările executate până la data Recepției Finale (inclusiv 

Modificările, dacă este cazul), din care va fi scăzută valoarea corespunzătoare a Lucrărilor plătite 

anterior. 

ii. Sume finale de adăugat sau de scăzut pentru ajustarea Prețului Contractului, în situații excepționale 

și temeinic justificate. 

iii. Orice informații necesare pentru Punerea în Funcțiune a mijloacelor fixe finale (de ex. tipuri de 

echipamente, număr de bucăți), care vor fi completate în cadrul procesului-verbal de punere în 

funcțiune, pe un model pus la dispoziție de Beneficiar. 

iv. Orice alte sume de adăugat sau de scăzut potrivit Contractului (inclusiv orice penalități de întârziere 

și/sau daune/despăgubiri), precum și orice alte suplimentări și/sau deduceri care au devenit exigibile 

în temeiul Contractului. 

13.3 După transmiterea și acceptarea Situației finale de Lucrări de către Beneficiar, acesta va achita 

contravaloarea lucrărilor finale. 
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13.5 Facturarea și plata 

13.1 Sub condiția emiterii și aprobării în prealabil de către Beneficiar a Situațiilor de Lucrări, Beneficiarul va 

plăti facturile în termen de 30 de zile de la data primirii de către Beneficiar a facturilor în format PDF, 

prin E-mail, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la adresa de e-mail specificată de Beneficiar. 

13.2 Beneficiarul va notifica Contractorul cu privire la orice sumă contestată, în maximum 5 Zile lucrătoare 

de la primirea facturii, pentru ca Contractorul să corecteze astfel de erori. 

13.3 Toate facturile transmise de Contractor către Beneficiar, în scopul plății Prețului Contractului, vor fi 

însoțite de Situația de Lucrări și anexele aferente. Numărul Contractului trebuie menționat pe fiecare 

factură, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a respinge facturile care nu conțin aceste 

informații. 

13.4 Facturile vor fi transmise în format electronic (PDF, prin E-mail) și încărcate în SPV, conform Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal. 

13.5 Conținutul Facturilor 

15.7.5.1. Facturile trebuie să cuprindă toate informațiile obligatorii cerute de legislația fiscală. Dacă data 

scadenței nu este o Zi lucrătoare, termenul de plată va fi prelungit automat până în următoarea Zi lucrătoare. 

13.6 În cazul în care Beneficiarul nu efectuează plata facturilor în termenul prevăzut la art. 13.1, 

Contractorul va avea dreptul la o penalitate de întârziere de 0,04% pe zi de întârziere, aplicată la suma 

restantă, cu condiția ca factura să fi fost trimisă conform clauzelor de mai sus și să nu fi fost refuzată la 

plată de către Beneficiar, din motive întemeiate. 

13.7 Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de maximum ......% din Prețul Contractului. 

13.8 Toate plățile efectuate de Beneficiar către Contractor sunt efectuate sub rezerva temeiului legal și a 

cuantumului, și nu vor fi interpretate ca o recunoaștere a sumei solicitate sau datorate Contractorului. 

13.9 În cazul în care Contractorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de Contract, facturile vor fi 

returnate Contractorului, iar data scadenței inițiale va fi automat amânată. În acest caz, Contractorul 

nu va avea dreptul de a solicita penalități de întârziere la plată sau orice alte daune de la Beneficiar. 

Noua scadență va fi de 10 Zile de la data primirii de către Beneficiar, prin e-mail, a facturii corecte de 

la Contractor. 

14. GARANȚIA LUCRĂRILOR 

14.1 Contractorul garantează și se va asigura că Centrala Electrică Fotovoltaică va fi, la Data de Operare 

Comercială, și va rămâne, pe parcursul perioadei de garanție, într-o stare operațională de bună 

funcționare, la parametrii tehnici și valorile de performanță din Cerințele Beneficiarului, din Ofertă 

sau din Contract, dacă acestea din urmă conțin valori mai ridicate.  

14.2 Garanția CEF va include toate acțiunile de remediere a Defectelor pentru Părțile Componente, 

Materialele și piesele de schimb ale acestora (inclusiv transport, cheltuieli cu personalul și orice alte 

costuri necesare remedierii Defectelor). Contractorul va întreprinde aceste acțiuni de remediere într-

o manieră profesionistă și promptă, suportând costurile asociate, în condițiile prevăzute în Ofertă și 

Contract. 

14.3 Perioada de Garanție începe să curgă din Data de Operare Comercială. 
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14.4 Beneficiarul va fi îndreptățit la prelungirea Perioadei de Garanție CEF/Lucrări, pentru perioada în care 

CEF sau Lucrările sau o parte a acestora (inclusiv Părți Componente sau Materiale) nu pot fi utilizate 

în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor Defecte. 

14.5 Contractorul va înlătura/remedia Defectele CEF descoperite în Perioada de Garanție în termen de 

maximum 15 zile (cu excepția cazului în care se convine altfel cu Beneficiarul) de la descoperirea sau 

notificarea acestora de către Beneficiar, fără a exonera Contractorul de obligațiile asumate. Părțile 

convin expres că, în privința Defectelor Părților Componente și Materialelor, prevederile art. 1.690 și 

art. 1.709 din Codul Civil nu se vor aplica. 

14.6 În cazul în care Contractorul nu reușește să repare Defectele în termen de 15 zile de la primirea 

notificării, Beneficiarul poate stabili un nou termen final pentru eliminarea respectivului Defect, fără 

a exonera Contractorul de obligațiile asumate. Dacă Defectul nu este remediat până la acest nou 

termen, Beneficiarul poate, cu condiția transmiterii unei notificări scrise către Contractor: 

i. Să efectueze el însuși aceste reparații sau să angajeze un terț, pe cheltuiala Contractorului. 

ii. Dacă Contractorul nu rambursează costurile angajate cu remedierea Defectelor, Beneficiarul poate 

deduce aceste sume din plățile datorate Contractorului pentru o sumă echivalentă cu costul reparației și 

valoarea altor prejudicii suferite de Beneficiar. 

iii. Dacă Contractorul refuză să remedieze Defectele, Beneficiarul poate solicita rezilierea Contractului. 

14.7 Părțile înțeleg și convin că, în timpul Perioadei de Garanție, Contractorul este responsabil pentru 

îndeplinirea obligațiilor de garanție și pentru repararea sau înlocuirea oricăror Părți Componente, 

Materiale, instalații sau piese defecte, în cadrul garanțiilor de producător. În cazul în care garanțiile 

de producător nu acoperă în totalitate repararea sau înlocuirea Părților Componente, Materialelor 

sau pieselor defecte, sau dacă garanția de producător este inaplicabilă, costurile reparațiilor sau 

înlocuirii vor fi suportate integral de către Contractor. 

14.8 Garanția minimă de produs 

14.1.1 În afara garanției CEF acordate de Contractor, conform clauzelor de mai sus, Contractorul garantează 

că Părțile Componente și Materialele care vor fi instalate, montate și integrate în Lucrări, respectă 

cerințele privind perioada minimă de funcționare, prevăzute de Legea Aplicabilă. 

14.1.2 În plus, Contractorul va obține de la producător, furnizor sau distribuitor, garanții pentru Defectele 

Părților Componente și Materialelor, pentru o durată cel puțin echivalentă cu perioadele minime 

indicate mai jos (garanția produsului) și le va transfera Beneficiarului: 

• Panouri solare (module fotovoltaice): ... ani 

• Invertoare: .... ani 

• Structuri de susținere (structuri de montare panouri fotovoltaice): ... ani 

• Unitatea de stocare/baterii: .... ani 

• Transformatoare: .... ani 

• Cabluri: .... ani 

• Toate celelalte materiale și echipamente:.... ani, în condițiile în care perioada de Garanție asigurată de 

Contractor pentru întreg sistemul fotovoltaic este de ..... ani. 

15. RĂSPUNDEREA CONTRACTORULUI 

15.1 Custodia Șantierului 
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15.1.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul Contract, Contractorul își asumă întreaga 

responsabilitate pentru custodia Șantierului, Lucrărilor, Părților Componente și Materialelor, de la 

data predării Șantierului și până la Data de Operare Comercială a CEF. 

15.1.2 Contractorul va acționa prompt, pe riscul și cheltuiala sa, și cu diligența unui bun profesionist, la 

înlocuirea, repararea, remedierea și/sau restaurarea oricărei părți a Șantierului, a instalației, a 

Lucrărilor și/sau a Materialelor care au suferit distrugeri, deteriorări, pierderi sau daune, prezintă 

Defecte, sau au dispărut din Șantier, pe durata de executare a Contractului. 

15.2 Răspunderea pentru Lucrări și Materiale 

15.2.1 În condițiile și limitele prevăzute în prezentul Contract, Contractorul va răspunde, va despăgubi 

integral și va exonera Beneficiarul de orice răspundere pentru: 

• Orice Defecte, lipsuri, neconformități, erori sau omisiuni în executarea Lucrărilor, furnizarea Părților 

Componente și/sau Materialelor; 

• Orice încălcare a obligațiilor sale decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract și/sau din Legea 

Aplicabilă; 

• Orice prejudicii sau pierderi cauzate Beneficiarului de Contractor, Subcontractorii și/sau Personalul 

acestuia în orice mod în executarea Contractului; 

• Orice prejudicii sau pierderi cauzate de Contractor, prin actele sau omisiunile sale, oricărui terț, 

inclusiv, dar fără a se limita la, afiliați sau parteneri ai Beneficiarului; 

• Orice pretenții formulate în orice mod de terți, inclusiv de orice Autoritate, împotriva Beneficiarului, 

pentru sume, costuri, amenzi sau penalități aplicate sau impuse Beneficiarului ca urmare a încălcării 

de către Contractor a obligațiilor sale decurgând din Contract și/sau din Legea Aplicabilă ori prevăzute 

în Autorizatii. 

15.2.2 Contractorul va fi deplin răspunzător, va despăgubi imediat și integral și va exonera Beneficiarul de 

orice răspundere pentru prejudiciile aduse vieții, integrității corporale și sănătății Personalului 

Beneficiarului și Personalului Contractorului, cauzate de Contractor. 

15.3 Pretențiile terților 

15.3.1 Contractorul va răspunde, va despăgubi integral și va exonera Beneficiarul de orice răspundere 

pentru: 

i. Toate pretențiile terților, inclusiv ale oricărei Autorități, pentru pierderi, daune (inclusiv sume, costuri, 

amenzi sau penalități), aplicate sau impuse Beneficiarului, ca urmare a încălcării de către Contractor 

a obligațiilor sale din Contract și/sau din Legea Aplicabilă; 

ii. Orice daune aduse proprietății, deces sau vătămare rezultată din executarea Lucrărilor. 

15.3.2 Contractorul va despăgubi Beneficiarul integral pentru prejudiciile sau pierderile suferite, precum 

și pentru orice sume și costuri impuse în sarcina Beneficiarului cu titlu de sancțiune (amenzi, 

penalități, măsuri de remediere etc.), în baza copiei procesului-verbal de contravenție/actului emis 

de Autoritate, transmis de Beneficiar către Contractor. Orice astfel de sume vor fi deduse de 

Beneficiar din sumele de plată datorate Contractorului. 

16. TAXE 
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16.1 În cazul în care legislația fiscală românească va fi modificată, orice clauză care va impacta una dintre 

Părți va fi subiect de renegociere între Părți într-un termen de 60 de zile de la data notificării făcute 

de una dintre Părți. 

17. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul Contract încetează: 

prin acordul Părților; 

prin executarea tuturor obligațiilor de către ambele Părți; 

prin denunțare unilaterală; 

prin reziliere. 

Denunțarea unilaterală a Contractului se poate face de către Beneficiar în situația în care executarea 

contractului nu a început, fără acordarea unui termen de preaviz, iar în cazul în care executarea a început, 

numai în temeiul unei notificări scrise, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile. 

Încetarea Contractului înainte de expirarea duratei acestuia, prin denunțare unilaterală, nu va avea niciun 

efect asupra obligațiilor de plată ale Beneficiarului pentru Lucrările efectuate și Materialele și Echipamentele 

comandate anterior momentului încetării, cu respectarea prevederilor prezentului Contract. 

17.1 Rezilierea de către Beneficiar 

17.1.1 Fără a aduce atingere altor remedii la care Beneficiarul este îndreptățit potrivit Contractului, 

Beneficiarul, printr-o notificare scrisă de reziliere motivată transmisă către Contractor, cu cel puțin 

15 Zile înainte de data rezilierii, este îndreptățit să rezilieze Contractul în oricare din următoarele 

situații: 

i. Contractorul nu execută Lucrările conform prevederilor Contractului (inclusiv, conform Cerințelor 

Beneficiarului, cerințelor din Documentele Beneficiarului etc.); 

ii. Contractorul nu respectă Data de Finalizare a Lucrărilor, generând astfel întârzieri mai mari de 30 de zile; 

iii. Contractorul, în afara situațiilor permise în prezentul Contract, 

a. nu începe Lucrările la Data de Începere; 

b. renunță la executarea Lucrărilor; 

c. nu reia Lucrările într-un termen de 5 Zile de la primirea de la Beneficiar a unei notificări scrise de reluare 

a Lucrărilor suspendate la inițiativa Beneficiarului; 

iv. Contractorul cesionează Contractul fără acordul scris prealabil al Beneficiarului, cu excepția cesionării 

Contractului către instituțiile bancare sau subcontractează fără acordul (expres sau implicit) al 

Beneficiarului; 

v. Contractorul nu furnizează sau nu menține valabile polițele proprii de asigurare și cele ale 

Subcontractorilor săi; 

vi. Contractorul nu remediază Defectele Lucrărilor, Materialelor sau Lucrărilor din lista de remediere până 

la data Recepției la Terminarea Lucrărilor; 

vii. Contractorul se află în una dintre următoarele situații: 
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a. În ultimii 5 ani, înainte de data semnării Contractului, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei 

instanțe judecătorești sau este condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești pe 

parcursul derulării Contractului; 

b. Contractorul devine falit, intră în procedura de lichidare sau intervine orice alt eveniment care, având un 

efect similar de încetare a activității Contractorului, și conform Legii Aplicabile, atrage încetarea 

Contractului; 

c. Se află în urmărire penală; 

d. Contractorul nu respectă obligațiile privind Conflictele de Interese. 

viii. Penalitățile aplicate de Beneficiar Contractorului, conform Contractului, ating un procent de ....% din 

Prețul Contractului; 

ix. Obligațiile esențiale sunt: respectarea cerințelor minime din Caietul de Sarcini și Oferta Contractorului; 

respectarea Datei de Finalizare a Lucrărilor; respectarea Legislației Aplicabile. 

17.1.2 Beneficiarul va avea dreptul să ceară rezilierea Contractului în situațiile de la art. 17.1.1, atât în 

situația în care Contractorul încalcă personal aceste obligații, cât și atunci când, după caz, un 

Subcontractant al acestuia încalcă aceste obligații, iar Contractorul nu remediază, de îndată, 

respectiva încălcare a obligațiilor contractuale. 

17.1.3 În oricare dintre aceste situații, Contractul va înceta de plin drept, fără notificare prealabilă, fără 

punere în întârziere și fără a fi necesară o hotărâre judecătorească, o sentință arbitrală sau orice 

alte formalități, în a 16-a Zi de la primirea de către Contractor a notificării de reziliere emisă de 

Beneficiar sau, după caz, la data ulterioară menționată în notificarea de reziliere a Contractului ca 

fiind data la care operează rezilierea. 

17.2 Rezilierea de către Contractor 

17.2.1 Fără a aduce atingere altor remedii la care Contractorul este îndreptățit potrivit Contractului, 

Contractorul, printr-o notificare de reziliere motivată și transmisă către Beneficiar cu 15 Zile înainte 

de data rezilierii, este îndreptățit să rezilieze Contractul în oricare din următoarele situații: 

i. dacă Contractorul nu primește, integral, o plată datorată conform Contractului, în termen de 30 de 

zile de la expirarea termenului prevăzut în capitolul Facturare și plată; 

ii. Beneficiarul devine falit, intră în procedura de lichidare sau intervine orice alt eveniment care, având 

un efect similar de încetare a activității Beneficiarului, și conform Legii Aplicabile, atrage încetarea 

Contractului. 

17.2.2 În oricare din aceste situații, Contractul va înceta de plin drept, doar dacă Beneficiarul nu corectează 

situațiile descrise mai sus în maxim 15 zile de la primirea unei Notificări din partea Contractorului. 

17.3 Consecințele rezilierii Contractului de către Beneficiar 

17.3.1 În cazul rezilierii Contractului de către Beneficiar, conform art. 17.1, de la data rezilierii, Contractorul 

va lua imediat măsuri pentru a încheia Lucrările prompt și ordonat și pentru a reduce cheltuielile la 

minimum. 

17.3.2 Contractorul va părăsi Șantierul și va preda Beneficiarului toate Lucrările, Materialele, toate 

Documentele Contractorului, precum și orice alte bunuri aflate în proprietatea Beneficiarului. De 

asemenea, Contractorul va asigura (inclusiv transportul, depozitarea sau înlăturarea acestora) 
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eliminarea Echipamentelor Contractorului din Șantier, cu excepția cazului în care Beneficiarul își 

rezervă dreptul de a prelua contractele privind Echipamentele, pentru continuarea pe cont propriu 

a Lucrărilor. 

17.3.3 Riscurile asupra Șantierului se transferă de la Contractor la Beneficiar, de la data predării efective 

a Șantierului, constatată printr-un Proces Verbal de restituire a Șantierului. 

17.3.4 (1) Rezilierea Contractului nu va afecta dreptul Contractorului la plată pentru: 

i. sumele datorate și aprobate de către Beneficiar înainte de data rezilierii; 

ii. valoarea Lucrărilor executate (parțial sau integral) și a Materialelor și echipamentelor deja achitate 

de Contractor sau comandate, în condițiile în care comenzile nu pot fi anulate. 

(2) Contractorul nu va fi îndreptățit la plată pentru Materialele doar comandate, dar neachitate, pe 

care Beneficiarul le va achita direct, prin preluarea contractelor cu Subcontractorii/Furnizorii. 

17.3.5 În cazul rezilierii, în conformitate cu art. 17.1, Beneficiarul va fi îndreptățit să recupereze de la 

Contractor orice daună și pierdere suferită. În acest caz, Beneficiarul va avea dreptul să pretindă 

daune-interese, inclusiv diferența de valoare dintre contravaloarea Lucrărilor neexecutate și prețul 

oferit de un nou Contractor pentru finalizarea Lucrărilor neexecutate; 

17.4 Consecințele rezilierii Contractului de către Contractor 

17.4.1 În cazul rezilierii Contractului de către Contractor, obligația Contractorului de a executa Lucrările și 

răspunderea pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea 

Contractului nu va afecta drepturile și obligațiile dobândite sau scadente până la data rezilierii. 

17.4.2 În cazul rezilierii Contractului de către Contractor, Beneficiarul: 

i. va plăti Contractorului sumele datorate pentru Lucrările executate și Materialele furnizate în Șantier 

sau comandate; 

ii. va achita orice penalități de întârziere la plata sumelor restante, agreate prin Contract. 

17.4.3 În cazul rezilierii, Contractorul va fi îndreptățit să recupereze de la Beneficiar integral prejudiciile 

cauzate de Beneficiar sau, după caz, confirmate printr-o hotărâre judecătorească emisă de 

instanțele competente. Răspunderea totală a Beneficiarului față de Contractor, în ceea ce privește 

penalitățile și prejudiciile invocate de către Contractor, în legătură cu obligațiile Beneficiarului, 

reglementate prin prezentul Contract, nu va depăși 50% din Prețul Contractului. 

17.4.4 Pentru claritate, sumele datorate cu titlu de preț al Contractului, în baza facturilor emise de către 

Contractor și acceptate la plată de către Beneficiar, vor fi plătite în integralitate de către Beneficiar. 

18. CONFORMITATE 

18.1 În executarea Contractului, Contractorul va îndeplini toate cerințele și condițiile aplicabile execuției 

Lucrărilor și va remedia prompt orice deficiențe pe care le constată sau care îi sunt notificate, pe 

cheltuiala proprie, cu excluderea oricărui drept la vreo compensație suplimentară, cu excepția 

cazului în care prezentul Contract prevede altfel. 

18.2 Beneficiarul își rezervă dreptul să facă verificări, fie direct, fie prin intermediul unui terț, pentru a 

stabili dacă Contractorul respectă cerințele tehnice, HSSE și de calitate în legătură cu obiectul 

prezentului Contract, atât în ceea ce privește activitatea Contractorului, cât și a Subcontractorilor. 

Orice astfel de verificare va avea loc doar în timpul orelor de program ale Contractorului/Personalului 
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Contractorului și va fi anunțată în prealabil de către Beneficiar, fiind limitată la activitățile 

Contractorului privind Lucrările ce fac obiectul Contractului. Contractorul va transmite toate 

documentele, datele și informațiile relevante, va facilita accesul la documente, date și informații 

relevante deținute de Subcontractori și va oferi tot sprijinul necesar pe perioada unor astfel de 

verificări. Contractorul va suporta propriile costuri rezultate din astfel de controale și va include 

prevederi corespunzătoare în contractele sale încheiate cu Subcontractorii. Aceste demersuri se vor 

face doar pentru respectarea prevederilor legale aplicabile. 

18.3 Atât Contractorul, cât și Beneficiarul declară și garantează reciproc următoarele, de la Data Intrării în 

Vigoare: 

i. Nici Contractorul/Beneficiarul, și nici vreunul dintre Afiliatii acestora și niciun Subcontractor (și 

niciunul dintre directorii, directorii executivi sau angajații acestora) nu sunt Persoane Interzise; 

ii. În ceea ce privește drepturile, obligațiile și tranzacțiile în temeiul prezentului Contract, nici 

Contractorul/Beneficiarul și nici vreunul dintre Afiliatii lor:  

a. nu face afaceri cu persoane sau entități care sunt Persoane Interzise; 

b. nu angajează, sprijină sau facilitează tranzacții sau activități care încalcă Sancțiunile sau care ar putea 

expune Beneficiarul/Contractorul la consecințe negative în temeiul Sancțiunilor; 

iii. Obiectul Contractului nu vizează și nu poate viza țări sau regiuni care sunt restricționate în temeiul 

Sancțiunilor sau orice Persoană Interzisă, astfel încât o tranzacție în temeiul Contractului ar face 

Beneficiarul/Contractorul să încalce Sancțiunile sau să riste expunerea la consecințe adverse în 

temeiul Sancțiunilor; 

iv. Contractorul/Beneficiarul și/sau Afiliatii și/sau Subcontractorii nu a/au fost obiectul vreunei 

investigații, anchete sau litigii potențiale sau efective, proceduri administrative sau de executare de 

către vreo entitate guvernamentală cu privire la orice infracțiune sau presupusă infracțiune în temeiul 

oricăror Sancțiuni; 

v. Contractorul se va asigura că:  

a. nicio persoană care este o Persoană Interzisă nu va avea vreun interes legal sau beneficiu în acest 

Contract sau în orice tranzacție sau activitate desfășurată în temeiul acestuia; 

b. nu va transfera niciun venit sau beneficiu derivat din orice activitate sau tranzacție în legătură cu 

prezentul Contract unei Persoane Interzise; 

c. nu va utiliza niciun venit sau beneficiu derivat din orice activitate sau tranzacție în legătură cu prezentul 

Contract pentru orice activitate care face obiectul Sancțiunilor. 

vi. Contractorul și Beneficiarul vor implementa și menține măsuri de protecție adecvate, menite să 

prevină orice acțiune care ar fi contrară acestei clauze; 

vii. Contractorul și Beneficiarul vor menține în timpul perioadelor legale de păstrare a documentelor 

aplicabile toate înregistrările comerciale legate de prezentul Contract și de orice tranzacție avuta în 

vedere, incluzând informații relevante privind lanțul de aprovizionare privind Obiectul Contractului, 

împreună cu documentația justificativă, pentru a asigura conformitatea cu Sancțiunile. 

viii. La cererea rezonabilă a celeiilalte Părți, Contractorul/Beneficiarul va furniza dovezi suficiente. 
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ix. În plus, fiecare Parte va avea dreptul să auditeze în mod rezonabil conformitatea cu această clauză și 

fiecare Parte va lua măsuri rezonabile pentru a oferi asistență. 

x. Contractorul și Beneficiarul vor depune eforturi comerciale rezonabile pentru a include obligații cu 

un conținut material identic cu această clauză în contractele lor cu Subcontractorii. 

18.4 În cazul în care orice conduită sau performanță a Beneficiarului sau Contractorului în temeiul 

Contractului constituie o încălcare a Sancțiunilor, este incompatibilă cu Sancțiunile sau expune 

cealaltă Parte („Partea Afectată”) la măsuri punitive în temeiul Sancțiunilor, Partea Afectată va avea 

dreptul să suspende îndeplinirea obligațiilor sale (inclusiv plata) în temeiul prezentului Contract și va 

notifica cealaltă Parte cu privire la această suspendare, fără întârzieri nejustificate, până în momentul 

în care cealaltă Parte devine capabilă să reia execuția Contractului în mod legal și fără riscul unor 

măsuri punitive. Dacă suspendarea executării obligațiilor contractuale în temeiul acestei clauze 

durează mai mult de .... săptămâni consecutive, Partea Afectată va avea dreptul să rezilieze 

Contractul cu efect imediat, furnizând celelalte Părți o notificare de reziliere. 

19. PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

19.1 În Prețul Contractului, Contractorul va acorda Beneficiarului dreptul de utilizare pe toată durata de 

viață a CEF a brevetelor, modelelor, mărcilor, modelelor de utilitate și drepturilor de autor asupra 

proiectelor tehnice, sistemelor software, în măsura permisă de Legea Aplicabilă, pentru operarea 

liberă și fără restricții a CEF. 

19.2 Contractorul garantează că Lucrările și Materialele sunt libere de orice pretenții ale unei terțe părți 

pentru încălcarea sau însușirea unor drepturi de proprietate intelectuală și va despăgubi Beneficiarul 

pentru orice pretenții, pierderi și costuri. 

19.3 În cazul încălcării oricărui drept de proprietate intelectuală (și fără a exclude orice 

drepturi/revendicări viitoare la care Beneficiarul poate fi îndreptățit), bazate pe revendicări primite 

de la terțe părți ca urmare a unei asemenea încălcări, Contractorul va remedia, modifica sau înlocui, 

pe propria sa cheltuială, asemenea consecințe/încălcări, astfel încât să nu existe o încălcare a 

drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. 

19.4 La încetarea Contractului, din orice motiv, Contractorul se obligă să acorde asistență și suport deplin 

Beneficiarului, pentru a asigura validitatea transferului către Beneficiar a tuturor drepturilor de 

proprietate intelectuală (inclusiv migrarea bazelor de date, dacă este cazul, predarea proiectelor și a 

Documentației Tehnice, în orice formă solicitată de Beneficiar). 

20. PROPRIETATEA ȘI DREPTUL DE UTILIZARE ASUPRA DOCUMENTELOR FURNIZATE DE BENEFICIAR 

20.1 Toate documentele, standardele, specificațiile, desenele, calculele, regulamentele și alte elemente 

similare, precum și modelele și instrumentele furnizate de Beneficiar Contractorului vor rămâne 

proprietatea Beneficiarului și vor fi returnate fără întârziere Beneficiarului la finalizarea Lucrărilor. 

Dacă Părțile nu convin contrariul, în scopul executării Contractului, aceste documente nu vor fi 

copiate, depozitate sau păstrate în alt mod de către Contractor în niciun format, nu vor fi folosite de 

către Contractor în alte scopuri decât pentru îndeplinirea obligațiilor sale în baza Contractului sau ale 

Legii Aplicabile. Orice drept de reținere al Contractorului, indiferent de natura sau originea sa, este 

exclus. 

21. FORȚA MAJORĂ 

21.1 Forța majoră reprezintă tulburări civile sau de muncă, revolte, greve (altele decât o grevă limitată la 

personalul unui contractor), război (declarat ori nedeclarat), acțiuni militare, insurecții, rebeliuni, 
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acte ale oricăror agenții guvernamentale ori militare având autoritate efectivă sau asumată, acte de 

terorism, acțiuni ale forțelor naturii, inundații, furtuni sau alte cauze similare aflate mai presus de 

controlul Părților. 

21.2 Nerespectarea datelor sau termenelor limită de către Contractor și/sau de către Subcontractorii 

acestuia va fi considerată eveniment de Forță Majoră doar dacă singura cauză a întârzierii este un 

eveniment de Forță Majoră care a afectat Contractorul. 

21.3 Partea care invocă Forța Majoră va notifica și va dovedi evenimentul prin furnizarea de certificate 

emise de autoritățile competente, conform Legii Aplicabile. 

22. LEGEA APLICABILĂ 

22.1 Prezentul Contract va fi guvernat de legea română. 

23. JURISDICȚIA 

23.1 Jurisdicția exclusivă de a soluționa orice dispute decurgând din sau legate de prezentul Contract, 

inclusiv cu privire la interpretarea, valabilitatea, eficacitatea, executarea și încetarea sa, revine 

instanțelor judecătorești competente din Târgu Mureș. 

24. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

24.1 Fiecare dintre Părți va trata toate informațiile primite, direct sau indirect, de la cealaltă Parte, 

indiferent dacă aceste informații au fost dobândite înainte sau după încheierea Contractului, cu 

strictă confidențialitate și le va utiliza exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. 

24.2 Contractorul se va abține de la orice declarație publică sau comunicare către terți privind încheierea 

și derularea Contractului fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. 

24.3 Fără a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul document, legile naționale privind protecția 

datelor și Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) UE 2016/679 (actualizat) se aplică 

prezentului Acord conform prevederilor legale și vor fi respectate de către fiecare dintre Părți (în 

calitate de operatori de date independenți), după cum este aplicabil. 

24.4 Toate obligațiile prevăzute în această clauză vor rămâne în vigoare și după finalizarea sau încheierea 

Contractului. 

25. CONTINUITATE 

25.1 Următoarele articole ale Contractului vor rămâne în vigoare după încetarea prezentului Contract și 

vor obliga în continuare Părțile și succesorii acestora și cei care li se vor substitui în drepturi și 

obligații: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 și 24. 

26. DIVERSE 

26.1 Prezentul Contract a fost redactat în limba română. 

DREPT PENTRU CARE, Părțile au semnat prin reprezentanții lor autorizați, prin semnătura olografă, în dublu 

exemplar original, astăzi ................................., și o astfel de semnătură atestă consimțământul Părților de a 

fi obligate prin prezentul Contract, ca și cum ar fi semnat sub semnătură privată. 

 

BENEFICIAR CONTRACTOR 

  



Pag. 36 din 36 

 

 

 

 

 

  

 


